

# ALLEGATO "A"

**Comune di Torino**  
Provincia di To

## DIAGRAMMA DI GANTT

### Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** RIFACIMENTO COPERTURA IN LAMIERA

**COMMITTENTE:** CITTA' DI TORINO

**CANTIERE:** via Ancina, 15, Torino (To)

Torino, l i 20/10/2010

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**  
(RESPONSABILE TECNICO FINOTTI LUCA)

---

**IL RESPONSABILE DEI LAVORI**  
DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA  
(ARCH. ISABELLA QUINTO)

---

RESPONSABILE TECNICO FINOTTI LUCA  
VIA BAZZI, 4  
10152 TORINO (TO)  
0114426071 - 0114426177

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	4	4		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	4	4		
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	5	5		
Demolizione di tetto a falde in lamiera	1	E	25	33		
Rimozione di opere di lattoneria	1	E	25	33		
Rimozione e/o ripristino di guaine dei canali di gronda	1	E	15	19		
Montaggio di copertura in lamiera grecata	1	E	34	47		
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	20	29		
Ripristino di cls di frontalini cornicioni	1	E	15	21		
Verifica ed eventuale sistemazione dei pozzetti piè di gronda e anello di raccolta acque piovane	1	E	6	8		
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	3		

## LEGENDA:

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>


gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro





Settimana 7				Settimana 8					Settimana 9					Settimana 10					Settimana 11									
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71





Settimana 16				Settimana 17					Settimana 18					Settimana 19														
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129





Settimana 24								Settimana 25							Settimana 26					Settimana 27									
159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	