

ALLEGATO "A"

Comune di Torino

Provincia di To

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: RIFACIMENTO COPERTURA IN LAMIERA

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: C.so Grosseto, 112, Torino (To)

Torino, l i 20/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(RESPONSABILE TECNICO FINOTTI LUCA)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
(ARCH. ISABELLA QUINTO)

RESPONSABILE TECNICO FINOTTI LUCA
VIA BAZZI, 4
10152 TORINO (TO)
0114426071 - 0114426177

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	4	4		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	4	4		
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	5	5		
Demolizione di tetto a falde in lamiera	1	E	25	33		
Rimozione di opere di lattoneria	1	E	25	33		
Rimozione e/o ripristino di guaine dei canali di gronda	1	E	15	19		
Montaggio di copertura in lamiera grecata	1	E	34	47		
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	20	29		
Ripristino di cls di frontalini cornicioni	1	E	15	21		
Verifica ed eventuale sistemazione dei pozzetti piè di gronda e anello di raccolta acque piovane	1	E	6	8		
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	3		

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Settimana 7						Settimana 8						Settimana 9						Settimana 10						Settimana 11				
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71

Settimana 16				Settimana 17					Settimana 18					Settimana 19														
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129

Settimana 20							Settimana 21							Settimana 22							Settimana 23								
130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	
																										</			

Settimana 24								Settimana 25							Settimana 26					Settimana 27									
159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	