

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	05/09/2011	05/09/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	06/09/2011	06/09/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	06/09/2011	06/09/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	07/09/2011	07/09/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	08/09/2011	08/09/2011
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	09/09/2011	09/09/2011
Tinteggiature locali						
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	40	57	12/09/2011	07/11/2011
Chiusura del Cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	08/11/2011	08/11/2011

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

