

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

| FASI DI LAVORO   | Z | I | gg L | gg C | data Iniziale | data Finale |
|--|---|---|------|------|---------------|-------------|
| Area cantiere  |   |   |      |      |               |             |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere   | 1 | E | 1    | 1    | 09/03/2012    | 09/03/2012  |
| Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere  | 1 | E | 1    | 1    | 12/03/2012    | 12/03/2012  |
| Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere                              | 1 | E | 1    | 1    | 12/03/2012    | 12/03/2012  |
| Realizzazione di impianto elettrico del cantiere   | 1 | E | 1    | 1    | 13/03/2012    | 13/03/2012  |
| Messa a norma ringhiera balconata piano terra e piano primo -<br>Fornitura e posa n.2 ringhiere u.s. mensa |   |   |      |      |               |             |
| Rimozione di ringhiere e parapetti   | 1 | E | 1    | 1    | 13/03/2012    | 13/03/2012  |
| Posa di ringhiere e parapetti  | 1 | E | 2    | 2    | 14/03/2012    | 15/03/2012  |
| Tinteggiatura di superfici metalliche  | 1 | E | 2    | 4    | 16/03/2012    | 19/03/2012  |
| Copertura canale di scolo con grigliato all'esterno dell'edificio  |   |   |      |      |               |             |
| Rimozione di pavimenti esterni   | 1 | E | 1    | 1    | 16/03/2012    | 16/03/2012  |
| Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali   | 1 | E | 1    | 1    | 19/03/2012    | 19/03/2012  |
| Getto in calcestruzzo per opere non strutturali  | 1 | E | 1    | 1    | 20/03/2012    | 20/03/2012  |
| Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali  | 1 | E | 1    | 1    | 21/03/2012    | 21/03/2012  |
| Chiusura del Cantiere  |   |   |      |      |               |             |
| Smobilizzo del cantiere  | 1 | E | 1    | 1    | 22/03/2012    | 22/03/2012  |

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

