

MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI LOTTO LOTTO 04 CIRCOSCRIZIONI 2; 9;10
ANNO 2011

CRONOPROGRAMMA CON FASI DI LAVORAZIONE

Durata complessiva dei lavori 365 giorni naturali e consecutivi	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365
lavori e verifiche scuole cittadine, come da anagrafica, su richiesta	Per le lavorazioni sottoindicate è prevista la possibilità di esecuzione contemporanea purchè non nel medesimo fabbricato. Il Direttore dei Lavori e il Cordinatore per l'esecuzione dovranno verificare l'ottemperranza a tale disposizione.
opere da idraulico	
opere da decoratore	
opere da muratore	
opere da fabbro	
opere da falegname	
opere da vetraio	