

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	02/01/2013	02/01/2013
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	03/01/2013	03/01/2013
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	03/01/2013	03/01/2013
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	04/01/2013	04/01/2013
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	07/01/2013	07/01/2013
Rimozione vetri.						
Rimozione di vetri	1	E	12	16	08/01/2013	23/01/2013
Posa di vetrate antisfondamento						
Posa di vetrate antisfondamento	1	E	12	16	24/01/2013	08/02/2013
Automazione delle aperture						
Fornitura e posa degli automatismi di apertura dei serramenti	1	E	13	17	11/02/2013	27/02/2013
Chiusura del Cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	28/02/2013	28/02/2013

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]