VIA ALEDAMO 04		1°	Me	ese			2	° Me	ese				3° N	lese				4° N	Mese				5° N	lese				6° N	lese			7	° Me	ese			8°	^o Mes	se	\Box
VIA ALERAMO, 24	1÷1				1÷30	1÷				21÷30	1-					0 1-					0 1					0 1				21÷30	0 1-				21÷30	1÷1	10 ′	11÷20	0 21	÷30
Nucleo spogliatoi al piano rialzato																																								
Delimitazione di zone pericolose																																								
Rimozione sanitari e serramenti interni																																								
Rimozione corpi scaldanti, termosifoni																																								
Demolizione di rivestimenti	l ľ																																							
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni																																								
Spicconatura dell'intonaco	1																																							T
Demolizione massetti in cls	1 1																																					\top	\top	$\dagger \Box$
Demolizione strutture in ferro	1 1																																					\top	\top	\Box
Pulitura dell'area del cantiere																					1																	十	\top	\Box
Realizzazione impianto idraulico di carico e di scarico	1 1																				1						+											+	+	
Preparazione di malte in genere	1 1			+			83									1	1				+		1		+	1	+				1							十	+	\vdash
Assistenza murarie in genere	1 1			+												1	1				+		1		+	1	+				1							十	+	\vdash
Stesa di cemento plastico impermeabilizzante	1			+													1				1						+				+	1 1						+	+	+
Getto cls e malte in genere, per realizzazione di massetti	+	+	+	+	+		$\vdash \vdash$	\dashv	+			\vdash	1	-+	-	+	†		\vdash	-+	+	+	+	\dashv	+	+	+	+	-+	+	+	+	+	+		\vdash	\dashv	+	+	++
Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri	+	-	-		+		\vdash	-	-				\vdash		-	+	+		╁		╂	+	+	-+	-+	+	+	╁		_	+	+	-+	+		\vdash	-	+	+	\vdash
	+		-	-					-						_		+				-	-					+				+	+ +						+	+	+
Solo rasatura di superfici murarie Lisciatura del piano di posa	+	-	-	+	-		$\vdash \vdash$	_	-	+						-	+		\vdash		+	-	+	-+	-	+	+	\vdash			+	+	-+	+		\vdash	-+	+	+	+-
	+		-								+						1				-	-									-							+	+	\vdash
Fornitura e posa di pavimenti	1				-	1					+						1		-	_		-			-		-	-		_	-	1						+	$+\!\!\!-$	+
Fornitura e posa di rivestimenti	+			-		1					-					_	-					-				_	+				-			_				+	+	\vdash
Sigillature con colle, siliconi e simili			_								-										_	_									-							+	+	\vdash
Fornitura e posa di sanitari e dispositivi sanitari	1	_		-				_	_		-						-				_				_	-	-				-			_				—	—	4
Fornitura e posa di serramenti interni											-										_										-							—	—	\perp
Pitturazione interna: murature e parti metalliche																																						_	—	4
Pulitura finale dell'area del cantiere											_										_																		—	Ш
Nucleo spogliatoi al piano seminterrato																																						_		
Delimitazione di zone pericolose																																						_		
Rimozione sanitari e serramenti interni																																								
Rimozione corpi scaldanti, termosifoni																																							Щ.	
Demolizione di rivestimenti																																							Ш	
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni																																								
Spicconatura dell'intonaco																																								
Demolizione massetti in cls																																								
Demolizione strutture in ferro																																								
Pulitura dell'area del cantiere																																								
Realizzazione impianto idraulico di carico e di scarico																																								
Preparazione di malte in genere																																								
Assistenza murarie in genere																																								
Stesa di cemento plastico impermeabilizzante	1																																							
Getto cls e malte in genere, per realizzazione di massetti	1 1																																					\top	\top	\Box
Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri	1 1																																					\top	\top	\Box
Solo rasatura di superfici murarie	1 1																																					+	+	\dagger
Lisciatura del piano di posa	1 1	-	+	\dashv	+		$\vdash \vdash$		+	+	1					1	†		H	_	1	1	1 1	$-\dagger$	-	1	+	\vdash						\dashv			\dashv	+	+	H
Fornitura e posa di pavimenti		-+	-	+	+		\vdash	\dashv	-	+	1				-	+	t				+	+	+ +	-+	\dashv	+		 		_	+						+	+	+	\vdash
Fornitura e posa di rivestimenti	+	\dashv	+	+	+		\vdash	\dashv	+	+	+		\vdash	-+	-	+	+		 	-	+	+	+	-+	\dashv	+	+	 	-+	+	+			\dashv			\dashv	+	+	\vdash
Sigillature con colle, siliconi e simili	+	\dashv	+	+	+		$\vdash \vdash$	\dashv	+	+	1	+	┢	-+	\dashv	+	1		╁	-+	+	+	+	\dashv	\dashv	+	+	\vdash	-+	\dashv	╅	+					\dashv	+	+	\vdash
Fornitura e posa di sanitari e dispositivi sanitari	+		+	-	+		$\vdash \vdash$	_	+		+				_	-	+				+	+	+ +	-+	-	-		\vdash		-	+	+	-	+				+	+	\vdash
Fornitura e posa di sanitari e dispositivi sanitari Fornitura e posa di serramenti interni	╂┼	+	+	+	+	\blacksquare	$\vdash \vdash$	-	+	+	+				-	-	1	1	\vdash		+	+	+	-+	+	+	+	\vdash		-	╂	+	-+	+		$\vdash \vdash$		+	+	$\vdash\vdash$
·	╂┼		-	_			\vdash		-	-	+	+				-	+		\vdash		-	-	+			-	+	\vdash			+	+	-+	+				4	+	\blacksquare
Pitturazione interna: murature e parti metalliche	+	_	+	+	-		$\vdash \vdash$	_	+		+			-	_	-	+		\vdash		+	+	+	-+	_	+	+	\vdash	_	_	+	+		+				-	4	
Pulitura finale dell'area del cantiere																	1																						—	