

Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde  
Servizio Edifici Municipali

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 16  
approvata il 26 GEN. 2016

DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10.  
LAVORI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3576 - CUP C16J08000200004 CIG. 6500074EBD).  
IMPORTO EURO 493.740,10 IVA COMPR. - RETTIFICA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E  
SCHEMA DI CONTRATTO.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06075/030), esecutiva dal 19 dicembre 2015, è stato approvato il progetto definitivo appaltabile dei lavori di completamento di "Manutenzione straordinaria fabbricati municipali C1 -10" per un importo complessivo di Euro 493.740,10 IVA compresa, e con successiva determinazione dirigenziale del 04 dicembre 2015, esecutiva dal 21 dicembre 2015, è stata prenotata la relativa spesa e sono state approvate le modalità di affidamento delle opere.

L'opera è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città 2008/2010 approvato contestualmente al Bilancio di previsione 2008 con deliberazione n. 79 del Consiglio Comunale in data 30 maggio 2008 (mecc. 2008 2344/24) esecutiva dal 15 giugno 2008 e nell'elenco annuale anno 2008 (codice opera n. 3576 - CUP C16J08000200004 - CIG. 6500074EBD) finanziata con oneri di urbanizzazione. Con comunicazione del 23 dicembre 2015, n. prot. 17403 è stata richiesta l'indizione di gara a procedura aperta il cui bando è in fase di pubblicazione (P.A. 17/16).

Si è accertato che, per mero errore materiale, i tempi di esecuzione dei lavori indicati all'Art. 5 "Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali" dello Schema di Contratto, non corrispondono a quanto indicato negli altri elaborati di gara, pertanto al punto 1 la frase:

"L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori", si intende così rettificata:

*"L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori".*

Sempre per mero errore materiale nel Capitolato Speciale d'Appalto all'articolo 2 della Prima parte - Disposizioni generali il punto 1, lettera a) "Euro 368.223,41 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara" si intende così rettificato:

- a) Euro 353.102,05 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara

Nel Capitolato Speciale d'Appalto all'articolo 35 – Ammontare dell'appalto, parte II – Disposizioni amministrative, il punto 1:

“L'importo a base di gara dell'intervento di cui trattasi, da liquidarsi a misura, ammonta a:

- a) Euro 368.223,41 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;
- b) Euro 15.121,36 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.

CAT. OG1 -Opere Edifici Civili e Industriali EURO = 343.124,69

CAT. OG12 – Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale EURO 25.098,72

Oneri della sicurezza contrattuali a misura EURO = 15.121,36”,

Si intende così rettificato:

“L'importo a base di gara dell'intervento di cui trattasi, da liquidarsi a misura, ammonta a:

- c) Euro 353.102,05 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;
- d) Euro 15.121,36 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.

CAT. OG1 -Opere Edifici Civili e Industriali EURO = 343.124,69

CAT. OG12 – Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale EURO 25.098,72

Oneri della sicurezza contrattuali a misura EURO = 15.121,36 **compresi nella categoria OGI”**

Occorre pertanto rettificare i suddetti documenti come sopra riportato  
Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

#### DETERMINA

1. di approvare le rettifiche allo Schema di Contratto e al Capitolato Speciale d'Appalto del progetto definitivo dei lavori di completamento della Manutenzione Straordinaria Fabbricati Municipali C1 - 10” (cod. opera 3576) di cui alla P.A. 17/16, allegati alla deliberazione della Giunta Comunale del 1° dicembre 2015 n. mecc. 2015 06075/030, esecutiva dal 19 dicembre 2015.

Gli elaborati rettificati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti presso il Servizio proponente.

Torino,

IL DIRIGENTE  
arch. Dario SARDI

