Nome attività	Durata	Settimana -1	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13	Settimana 14
		-3 -2 -1	1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60 61 62 63	64 65 66 67 68 69 70	71 72 73 74 75 76 77	78 79 80 81 82 83 84	85 86 87 88 89 90 91	92 93 94 95 96 97 98
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	94 g															
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g		Z1													
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	Z1														
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g															
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1 g		Z1													
Smobilizzo di cantiere	2 g															Z1
DISFACIMENTO E RIMOZIONI (AMIANTO)	25 g															
Predisposizione di confinamenti per operazioni di bonifica	11 g								Z1	Z2						
Rimozione di tubazioni in cemento-amianto	8 g										Z1	Z2				
OPERE INTERNE	81 g															
Formazione di massetto per pavimenti interni	10 g			Z1												
Realizzazione di impianto idrico sanitario di scarico fognario	15 g					Z1										
Taglio parziale dello spessore della muratura	3 g							Z2								
Tinteggiatura di superfici interne	5 g													Z2		

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = PIANI DELLA SCUOLA