ANNO 2011

GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE

- Rimozione di intonaco esterno o altri rivestime
- Demolizione dell'impianto elettrico
- Demolizione dell'impianto idrico-sanitario
- Demolizione di tramezzi e muri divisori in gene
- Installazione di box prefabbricati
- Demolizione manuale di vecchie pavimentazio
- Installazione del ponteggio
- Recinzione con pali di legno o tubi in ferro e re
- Impianto elettrico del cantiere edile
- Impianto di terra del cantiere edile
- Demolizione di parti a sbalzo in c.a. a mano
- Demolizione massetti in cls
- Riparazioni di balconi, cornicioni e simili
- Verniciatura balconi o cornicioni esterni
- Verniciature esterne di elementi in ferro o legn
- Smontaggio ponteggio in ferro
- Rimozione della recinzione
- Pareti divisorie interne in laterizio o simili
- Impianto idrico-sanitario
- Tubazione di scarico interno di civile abitazion
- Impianto elettrico di civile abitazione
- Impianto elettrico in luoghi bagnati
- Impianto termico
- Intonaco interno in calce finito al civile steso a
- Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o
- Rimozione di box prefabbricati
- Demolizione a mano di intonaco interno e di riv
- Solo rasatura di superfici murarie
- Utilizzo di additivi antiumidità
- Pitturazione interna
- Pitturazione facciata esterna ad altezza inferio
- Solo pulitura di superfici mediante lavaggio
- Consolidamenti di pareti murarie
- Realizzazione di tettoia in legno
- Manto di copertura in lamiera nervata
- Scossaline in acciaio o rame
- Canali di gronda e converse
- Posa di pozzetto stradale completo di chiusino
- Posa di zoccolatura in marmo, ceramiche o si
- Battuto in cls debolmente armato
- Livellazione di sottofondi irregolari con additivi
- Posa di mascherine
- Posa di porte interne standard
- Smontaggio di tettoie e simili
- Posa di portoni metallici
- Taglio di massicciata stradale
- Asfaltatura
- Ripristino a mano di parti limitate di asfalto
- Intonaco interno a scagliola
- Cordoli e travi in c.a.
- Impermeabilizzazione di strutture orizzontali co
- Impermeabilizzazione con bitume liquido a cal
- Riempimenti con ghiaia
- Scavo eseguito a mano
- Posa di tubi in pvc interrate per fognature pub
- Rimozione infissi esterni

ANNO 2012

GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE