Nome attività	Durata
CANTIERE	1 g
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	10 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g
FASE 1 (e sottofasi) SCALA A	52 g
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI	19 g
DEMOLIZIONI E TAGLI	8 g
Demolizione di pareti divisorie	2 g
Taglio di muratura a tutto spessore	2 g
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	2 g
Taglio parziale dello spessore di muratura	2 g
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	11 g
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestin	2 g
Rimozione di impianti	2 g
Rimozione di serramenti esterni	2 g
Rimozione di serramenti interni	2 g
Rimozione di superfici vetrate	2 g
Rimozione di ringhiere e parapetti	1 g
OPERE INTERNE	33 g
Realizzazione di murature	9 g
Posa di serramenti interni	4 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	7 g
Realizzazione di canna fumaria	5 g
Realizzazione di comignolo	1 g
Tinteggiatura di superfici interne	7 g
FASE 2 (e sottofasi) SCALA B	52 g
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI	19 g
DEMOLIZIONI E TAGLI	8 g
Demolizione di pareti divisorie	2 g
Taglio di muratura a tutto spessore	2 g
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	2 g
Taglio parziale dello spessore di muratura	2 g
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	11 g
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestin	2 g
Rimozione di impianti	2 g
Rimozione di serramenti esterni	2 g
Rimozione di serramenti interni	2 g
Rimozione di superfici vetrate	2 g
Rimozione di ringhiere e parapetti	1 g
OPERE INTERNE	33 g
Realizzazione di murature	9 g
Posa di serramenti interni	4 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	7 g
Realizzazione di canna fumaria	5 g
Realizzazione di comignolo	1 g
Tinteggiatura di superfici interne	7 g
FASE 3 (e sottofasi) SCALA C	52 g
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI	19 g
DEMOLIZIONI E TAGLI	8 g
Demolizione di pareti divisorie	2 g
Taglio di muratura a tutto spessore	2 g
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	2 g
Taglio parziale dello spessore di muratura	2 g
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	11 g
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestin	2 g
Rimozione di impianti	2 g
Rimozione di serramenti esterni	2 g
Rimozione di serramenti interni	2 g
Rimozione di superfici vetrate	2 g
Rimozione di ringhiere e parapetti	1 g
OPERE INTERNE	33 g
Realizzazione di murature	9 g
Posa di serramenti interni	4 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	7 g
Realizzazione di canna fumaria	5 g
Realizzazione di comignolo	1 g
Tinteggiatura di superfici interne	7 g
FASE 4 (e sottofasi) SCALA D	53 g
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI	20 g
DEMOLIZIONI E TAGLI	9 g
Demolizione di pareti divisorie	3 g
Taglio di muratura a tutto spessore	2 g
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	2 g
Taglio parziale dello spessore di muratura	2 g
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	11 g
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestin	2 g
Rimozione di impianti	2 g
Rimozione di serramenti esterni	2 g
Rimozione di serramenti interni	2 g
Rimozione di superfici vetrate	2 g
Rimozione di ringhiere e parapetti	1 g
OPERE INTERNE	33 g
Realizzazione di murature	9 g
Posa di serramenti interni	4 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	7 g
Realizzazione di canna fumaria	5 g
Realizzazione di comignolo	1 g
Tinteggiatura di superfici interne	7 g
FASE 5 (e sottofasi) SCALA CENTRALE	23 g
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI	8 g
DEMOLIZIONI E TAGLI	2 g
Taglio parziale dello spessore di muratura	2 g
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	6 g
Rimozione di impianti	2 g
Rimozione di serramenti esterni	2 g
Rimozione di superfici vetrate	2 g
OPERE INTERNE	15 g
Realizzazione di murature	3 g
Posa di serramenti interni	4 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	4 g
Tinteggiatura di superfici interne	4 g
FASE 6 (e sottofasi) DEPOSITI ED ARCHIVI	42 g
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI	17 g
DEMOLIZIONI E TAGLI	9 g
Demolizione di pareti divisorie	3 g
Taglio di muratura a tutto spessore	2 g
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	2 g
Taglio parziale dello spessore di muratura	2 g
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	8 g
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestin	2 g
Rimozione di impianti	2 g
Rimozione di serramenti esterni	2 g
Rimozione di serramenti interni	2 g
OPERE INTERNE	25 g
Realizzazione di murature	7 g
Posa di serramenti interni	4 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	4 g
Realizzazione di canna fumaria	5 g
Realizzazione di comignolo	1 g
Tinteggiatura di superfici interne	4 g
FASE 7 (e sottofasi) US PIANO INTERRATO	12 g
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI	2 g
DEMOLIZIONI E TAGLI	1 g
Taglio parziale dello spessore di muratura	1 g
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	1 g
Rimozione di serramenti interni	1 g
OPERE INTERNE	10 g
Posa di serramenti interni	3 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1 g
Tinteggiatura di superfici interne	1 g
Realizzazione della carpenteria per opere non struttural	5 g
SMOBILIZZO DEL CANTIERE	5 g
Smobilizzo del cantiere	3 g
pulizia aree di cantiere	2 g

LEGENDA Zona:

- Z1 = INIZIO CANTIERE
- Z2 = FASE 1 (e sottofasi) SCALA A
- Z3 = FASE 2 (e sottofasi) SCALA B
- Z4 = FASE 3 (e sottofasi) SCALA C
- Z5 = FASE 4 (e sottofasi) SCALA D
- Z6 = FASE 5 (e sottofasi) SCALE CENTRALI
- Z7 = FASE6 (e sottofasi) DEPOSITI ED ARCHIVI
- Z8 = FASE 7 (e sottofasi) U.S. piano seminterrato
- Z9 = SMOBILIZZO CANTIERE