CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	DESCRIZIONE LAVORO	SETT.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	Cantierizzazione	1																																							
TRATTA 1 (A-G)	***Apprestamenti sicurezza***	1																																							
	Demolizione e rimozione manufatti e cordolature	2																																							
	Scavi e nuove cordolature	4																																							
	Sottofondi	3																																							
	Pavimentazioni	3																																							
	Segnaletica	2																																							
	Sistemazioni a verde	1																																							
	Opere varie	>1																																							
TRATTA 2 (H-O)	***Apprestamenti sicurezza***	>1																																							
	Demolizione e rimozione manufatti e cordolature	2																																							
	Scavi e nuove cordolature	5																																							
	Sottofondi	4																																							
	Pavimentazioni	3																																							
	Segnaletica	3																																							
	Sistemazioni a verde	4																																							
	Opere varie	3																																							
TRATTA 3 (P-S)	***Apprestamenti sicurezza***	1																																							
	Demolizione e rimozione manufatti e cordolature	2																																							
	Scavi e nuove cordolature	3																																							
	Sottofondi	2																																							
	Pavimentazioni	2																																							
	Segnaletica	2																																							
	Sistemazioni a verde	2																																							
	Opere varie	> 1																																							
	Smobilizzo cantiere	1																																							