VIA BERTOLOTTI 10	1 Settimana							2 Settimana							3 Settimana							4 Settimana							5 Settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
Delimitazione del cantiere con griglioni su piedi in cls																																			
Installazione del ponteggio																																			
Impianto elettrico del cantiere edile																																			
Installazione di box prefabbricati																																			
Rimozione infissi esterni																																			
Posa di serramenti esterni completi di vetri																																			
Sigillature con colle, siliconi e simili																																			
Solo rasatura di superfici murarie																																			
Rimozione lastre contenenti amianto																																			
Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici																																			
Pavimenti in gomma o moquette																																			
Rimozione di box prefabbricati																																			
Smontaggio ponteggio in ferro																																			
Rimozione della recinzione																																			

VIA STRADELLA 192	6 Settimana							7 Settimana							8 Settimana							9 Settimana							10 Settimana							11 Settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
Lavori di giardinaggio																																										
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete																																										
Installazione di box prefabbricati																																										
Taglio di massicciata stradale																																										
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni																																										
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici																																										
Muro di recinzione in c.a.																																										
Posa di ringhiera e parapetti in ferro																																										
Verniciature esterne di elementi in ferro o legno																																										
Realizzazione della rete di illuminazione pubblica																																										
Posa di pozzetto stradale completo di chiusino carrabile																																										
Ripristino a mano di parti limitate di asfalto																																										
Trasporto di materiali nell'ambito del cantiere																																										
Rimozione di box prefabbricati																																										
Rimozione della recinzione																																										