
CORSO REGINA MARGHERITA 33
29 Settimana
30 Settimana
31 Settimana
32 Settimana
33 Settimana
34 Settimana
35 Settimana
l m m g v s d
Installazione di box prefabbricati
Installazione del ponteggio
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Demolizione di copertura in tegole o coppi, della gronda
Orditura portante in legno
Manto di copertura in tegole o coppi su orditura in legno
Rimozione di intonaco esterno o altri rivestimenti
Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 met
Solo rasatura di superfici murarie
Pitturazione facciata esterna alta più di 3 mt
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni
Demolizione massetti in cls
Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici
Impermeabilizzazione di strutture orizzontali con guaine
Battuto in cls debolmente armato
Impermeabilizzazione orizzontale con sostanze liquide
Rimozione di box prefabbricati
Rimozione della recinzione
Smontaggio ponteggio in ferro


CORSO SICILIA 53
36 Settimana
37 Settimana
38 Settimana
39 Settimana
40 Settimana
41 Settimana
42 Settimana
43 Settimana
44 Settimana
l m m g v s d
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Installazione di box prefabbricati
Scavo eseguito a mano
Rimozione dell'impianto elettrico
Demolizione dell'impianto idrico-sanitario
Esecuzione di rainure in muri esistenti per appoggio sol
Impermeabilizzazione orizzontale
Montaggio elementi in metallo
Riempimenti con ghiaia
Impianto idrico-sanitario
Impianto elettrico in luoghi bagnati
Riporto di terreno
Spianamento terreno con compenso in loco
Trasporto di materiali nell'ambito del cantiere
Lavori di giardinaggio
Rimozione della recinzione
Rimozione di box prefabbricati