Nome attività	Durata
Area cantiere	5 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g
Rifacimento pavimentazione del salone del terzo piano	11 g
Rimozione dello zoccolino in ceramica	2 g
Lisciatura del fondo per successiva posa del pavimento vinilic	4 g
Fornitura e posa della pavimentazione in materiale vinilico	5 g
Impermeabilizzazione dei terrazzi della struttura	26 g
Rimozione dello zoccolino in ceramica	5 g
Rimozione dello strato di materiale impermeabilizzante amma	5 g
Lisciatura del fondo per successiva posa del pavimento vinilic	5 g
Impermeabilizzazione del terrazzo con materiale resinoso	11 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	




09 Lug 12
16 Lug 12
23 Lug 12
30 Lug 12
06 Ago 12
13 Ago 12
20 Ago 12
27 Ago 12
03 Set 12
10 Set 12
17 Set 12
24 Set 12
01 Ott 12
08 Ott 1
5
Z1
11
Z1
1