CRONOPROGRAMMA LAVORI

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Corso Re Umberto angolo Corso Luigi Einaudi												
allestimento cantiere e demolizioni												
modifiche sottoservizi, scav e opere da terrazziere												
sottofondi, cordolature e pavimentazioni												
impianto irrigazione												
opere a verde e arredo urbano												
Corso Cosenza (tratto tra via Tripoli e corso Agnelli)												
allestimento cantiere e demolizioni												
scavi												
sottofondi, cordolature e pavimentazioni												
opere da fabbro												
opere a verde												
Giardino Art. Mont. - C.so Ferrucci ang. C.so Vittorio E.												
allestimento cantiere e demolizioni												
scavi, movimenti terra, opere da terrazziere												
sottofondi, cordolature e pavimentazioni												
opere a verde e arredo urbano												
Giardino Piazza Sassari												
allestimento cantiere e demolizioni												
scavi, movimenti terra e opere da terrazziere												
sottofondi, cordolature e pavimentazioni												
opere da fabbro												
opere a verde e di arredo urbano												
Giardino Piazza Zara												
allestimento cantiere e demolizioni												
scavi, movimenti terra e opere da terrazziere												
sottofondi, cordolature e pavimentazioni												
opere a verde e di arredo urbano												