	1ª settimana							2ª settimana							3ª settimana							4ª settimana							5ª settimana							6ª settimana							7ª settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
Installazione del ponteggio																																																	
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl																																																	
Impianto di terra del cantiere edile																																																	
Smontaggio ponteggio in ferro																																																	
Rimozione della recinzione																																																	
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti																																																	
Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere																																																	
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni																																																	
Demolizione massetti in cls																																																	
Demolizione dell'impianto elettrico																																																	
Demolizione dell'impianto idrico-sanitario																																																	
Rimozione infissi esterni																																																	
Rimozione di elementi in ferro inglobati nella struttura																																																	
Posa di davanzali, soglie e simili																																																	
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili																																																	
Battuto in cls debolmente armato																																																	
Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici																																																	
Solaio in latero-cemento																																																	
Pareti divisorie interne in laterizio o simili																																																	
Pilastri in c.a. altezza circa 3 mt																																																	
Impianto elettrico di civile abitazione																																																	
Impianto idrico-sanitario																																																	
Impianto termico																																																	
Impianto ascensore																																																	
Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano																																																	
Posa di portoni metallici																																																	
Posa di porte interne standard																																																	
Posa di serramenti esterni completi di vetri																																																	
Pitturazione interna																																																	
Impermeabilizzazione orizzontale con sostanze liquide c																																																	

	8ª settimana							9ª settimana							10ª settimana							11ª settimana							12ª settimana							13ª settimana							14ª settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
Installazione del ponteggio																																																	
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl																																																	
Impianto di terra del cantiere edile																																																	
Smontaggio ponteggio in ferro																																																	
Rimozione della recinzione																																																	
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti																																																	
Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere																																																	
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni																																																	
Demolizione massetti in cls																																																	
Demolizione dell'impianto elettrico																																																	
Demolizione dell'impianto idrico-sanitario																																																	
Rimozione infissi esterni																																																	
Rimozione di elementi in ferro inglobati nella struttura																																																	
Posa di davanzali, soglie e simili																																																	
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili																																																	
Battuto in cls debolmente armato																																																	
Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici																																																	
Solaio in latero-cemento																																																	
Pareti divisorie interne in laterizio o simili																																																	
Pilastri in c.a. altezza circa 3 mt																																																	
Impianto elettrico di civile abitazione																																																	
Impianto idrico-sanitario																																																	
Impianto termico																																																	
Impianto ascensore																																																	
Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano																																																	
Posa di portoni metallici																																																	
Posa di porte interne standard																																																	
Posa di serramenti esterni completi di vetri																																																	
Pitturazione interna																																																	
Impermeabilizzazione orizzontale con sostanze liquide c																																																	

	15ª settimana							16ª settimana							17ª settimana							18ª settimana							19ª settimana							20ª settimana							21ª settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
Installazione del ponteggio																																																	
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl																																																	
Impianto di terra del cantiere edile																																																	
Smontaggio ponteggio in ferro																																																	
Rimozione della recinzione																																																	
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti																																																	
Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere																																																	
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni																																																	
Demolizione massetti in cls																																																	
Demolizione dell'impianto elettrico																																																	
Demolizione dell'impianto idrico-sanitario																																																	
Rimozione infissi esterni																																																	
Rimozione di elementi in ferro inglobati nella struttura																																																	
Posa di davanzali, soglie e simili																																																	
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili																																																	
Battuto in cls debolmente armato																																																	
Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici																																																	
Solaio in latero-cemento																																																	
Pareti divisorie interne in laterizio o simili																																																	
Pilastri in c.a. altezza circa 3 mt																																																	
Impianto elettrico di civile abitazione																																																	
Impianto idrico-sanitario																																																	
Impianto termico																																																	
Impianto ascensore																																																	
Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano																																																	
Posa di portoni metallici																																																	
Posa di porte interne standard																																																	
Posa di serramenti esterni completi di vetri																																																	
Pitturazione interna																																																	
Impermeabilizzazione orizzontale con sostanze liquide c																																																	

	22ª settimana							23ª settimana							24ª settimana							25ª settimana							26ª settimana							27ª settimana							28ª settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
Installazione del ponteggio																																																	
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl																																																	
Impianto di terra del cantiere edile																																																	
Smontaggio ponteggio in ferro																																																	
Rimozione della recinzione																																																	
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti																																																	
Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere																																																	
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni																																																	
Demolizione massetti in cls																																																	
Demolizione dell'impianto elettrico																																																	
Demolizione dell'impianto idrico-sanitario																																																	
Rimozione infissi esterni																																																	
Rimozione di elementi in ferro inglobati nella struttura																																																	
Posa di davanzali, soglie e simili																																																	
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili																																																	
Battuto in cls debolmente armato																																																	
Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici																																																	
Solaio in latero-cemento																																																	
Pareti divisorie interne in laterizio o simili																																																	
Pilastri in c.a. altezza circa 3 mt																																																	
Impianto elettrico di civile abitazione																																																	
Impianto idrico-sanitario																																																	
Impianto termico																																																	
Impianto ascensore																																																	
Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano																																																	
Posa di portoni metallici																																																	
Posa di porte interne standard																																																	
Posa di serramenti esterni completi di vetri																																																	
Pitturazione interna																																																	
Impermeabilizzazione orizzontale con sostanze liquide c																																																	

	29ª settimana							30ª settimana							31ª settimana							32ª settimana							33ª settimana							34ª settimana							35ª settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
Installazione del ponteggio																																																	
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl																																																	
Impianto di terra del cantiere edile																																																	
Smontaggio ponteggio in ferro																																																	
Rimozione della recinzione																																																	
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti																																																	
Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere																																																	
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni																																																	
Demolizione massetti in cls																																																	
Demolizione dell'impianto elettrico																																																	
Demolizione dell'impianto idrico-sanitario																																																	
Rimozione infissi esterni																																																	
Rimozione di elementi in ferro inglobati nella struttura																																																	
Posa di davanzali, soglie e simili																																																	
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili																																																	
Battuto in cls debolmente armato																																																	
Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici																																																	
Solaio in latero-cemento																																																	
Pareti divisorie interne in laterizio o simili																																																	
Pilastri in c.a. altezza circa 3 mt																																																	
Impianto elettrico di civile abitazione																																																	
Impianto idrico-sanitario																																																	
Impianto termico																																																	
Impianto ascensore																																																	
Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano																																																	
Posa di portoni metallici																																																	
Posa di porte interne standard																																																	
Posa di serramenti esterni completi di vetri																																																	
Pitturazione interna																																																	
Impermeabilizzazione orizzontale con sostanze liquide c																																																	