| Nome attività | Durata |
|---|---|
| **ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE** | 64 g |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e | 2 g |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 1 g |
| Allestimento di servizi sanitari del cantiere | 1 g |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 3 g |
| Realizzazione della viabilità del cantiere | 1 g |
| Smobilizzo del cantiere | 3 g |
| **OPERE SISTEMAZIONE AREE ESTERNE** | 53 g |
| **DISFACIMENTI E RIMOZIONI** | 35 g |
| Rimozione di cordoli | 3 g |
| Asportazione di strato di usura e collegamento | 6 g |
| Rimozione di massetto | 2 g |
| **AREA ESTERNA** | 40 g |
| Scavo di splateamento | 3 g |
| Scavo eseguito a mano | 1 g |
| Cordoli, zanelle e opere d'arte | 5 g |
| Formazione di manto di usura e collegamento | 10 g |
| Realizzazione di marciapiedi | 7 g |
| Realizzazione di pavimentazione in resina o gomma | 4 g |
| Posa di ghiaia nel solco al piede dell'opera | 3 g |
| **SERVIZI E IMPIANTI A RETE** | 1 g |
| Pozzetti di ispezione e opere d'arte | 1 g |
| **ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE A VERDE** | 8 g |
| Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere | 1 g |
| Formazione di tappeto erboso | 5 g |
| Messa a dimora di talee e piantine | 2 g |




**LEGENDA Zona:**

Z1 = AREA ESTERNA

Z2 = PIASTRA COLORATA

Z3 = VIALE ACCESSO

Z4 = TERRAZZO RIALZATO