Voce WBS	Durata
ALLESTIMENTO E MONTAGGIO DEL CANTIERE	
Attrezzatura di deposito, cura per lo stoccaggio dei materiali e	7 g
Attrezzatura ed servizi generali (posizionati del cantiere	1 g
Attrezzatura ed servizi speciali del cantiere	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Realizzazione delle cabine del cantiere	1 g
Predisposizione del cantiere	1 g
ESCAVAZIONE E RIMOZIONE	21 g
Escavazione di controcassaPlastica	1 g
Escavazione di scoticamento	1 g
CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE (VERSANTE)	20 g
Realizzazione di chiodature e micropali nella falda Nord	1 g
Realizzazione di cordoni di micropalificazione del versante	1 g
Formazione di tessuto vegetale di copertura e consolidamento	1 g
OPERE DI FONDAZIONE	1 g
Opere di fondazione esterni	1 g
OPERE ELEVATE	20 g
Realizzazione di muraturaMa	20 g
Collegamento di superfici interne	1 g

LEGENDA Zona

Zx = Zona Lavoro

Zy = Fase Lavoro di Zx(Zx)