CRONOPROGRAMMA

GIORNI 218

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
IN EDIFICI SCOLASTICI - Bilancio 2012

Impianto / smobilizzo cantiere | Opere edili (OG1) | Disfacimenti e rimozione amianto (OG12)

SCUOLE		OPERE	GIORNI PREVISTI NEL P.S.C.
CORSO SEBASTOPOLI 258		BONIFICA PANNELLI SUI SERRAMENTI E COMIGNOLI	61
VIA TOLLEGNO 83		BONIFICA TUBAZIONI DI SCARICO	71
VIA CAPELLI 51	*	BONIFICA COIBENTAZIONE TUBAZIONI RISCALDAMENTO	87



SCUOLE		OPERE	GIORNI PREVISTI NEL P.S.C.
CORSO SEBASTOPOLI 258		BONIFICA PANNELLI SUI SERRAMENTI E COMIGNOLI	61
VIA TOLLEGNO 83		BONIFICA TUBAZIONI DI SCARICO	71
VIA CAPELLI 51	*	BONIFICA COIBENTAZIONE TUBAZIONI RISCALDAMENTO	87



SCUOLE		OPERE	GIORNI PREVISTI NEL P.S.C.
CORSO SEBASTOPOLI 258		BONIFICA PANNELLI SUI SERRAMENTI E COMIGNOLI	61
VIA TOLLEGNO 83		BONIFICA TUBAZIONI DI SCARICO	71
VIA CAPELLI 51	*	BONIFICA COIBENTAZIONE TUBAZIONI RISCALDAMENTO	87



* GLI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE ESEGUITI NEL PERIODO EVIDENZIATO CORRISPONDENTE AI MESI ESTIVI E PERIODI DI CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE, COME CITATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO