CRONOPROGRAMMA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA EST - CIRCOSCRIZIONE 7,8 1 CROCETTA

INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO DELIBERA CIPE 32/2010

SCUOLE	LAVORAZIONI																																																					
ZONA EST		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
ANNO 2011/2012		SETTEMBRE		OTTOBRE					NOVEMBRE				DICEMBRE					GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO					APRILE				MAGGIO					GIUGNO				LUGòIO				AGOSTO				SETTEMBRE	
Via Fiocchetto 29	Opere edili																																																					
Strada Mongreno 53	Opere edili																																																					
Via Buniva 19	Opere edili																																																					
Corso Marconi 28	Opere edili																																																					
Via Santorre di santarosa 11	Opere edili																																																					