All.

CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA
DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA

SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

RIMOZIONE E BONIFICA DI MATERIALI ISOLANTI IN FIBRE MINERALI C/O FABBRICATO DENOMINATO S.F.E.P.
VIA CELLINI 14/VIA NIZZA 151

CUP C14H14000260004
CODICE OPERA 4138

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
arch. Corrado DAMIANI

COORDINATORI ALLA PROGETTAZIONE:
ing. Carmelo DI VITA
arch. Lina Stefania MUNARI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA:
geom. Antonio LA GAMBA

PROGETTISTA:
geom. Antonio LA GAMBA
ing. Lucia REDA

COLLABORATORI:
p.i. Elio ACCASTELLO
geom. Rita MUSCOLINO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

OGGETTO	NOME-FILE	Scala Plot
CRONOPROGRAMMA	-	1:10
	RIFERIMENTO	
	SCALA -----	

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0			
1			
2			
3			
4			
5			

ELABORATO
CR

CRONOPROGRAMMA LAVORI RIMOZIONE E BONIFICA DI MATERIALI ISOLANTI IN FIBRE MINERALI C/O FABBRICATO DENOMINATO S.F.E.P.

N	ATTIVITA'	
1	Predisposizione area di cantiere	FASE 1
2	Sigillature dei Locali	
3	Smontaggio pannelli radianti	
4	Demolizioni varie	
5	rimozione e smaltimento materiali isolanti in fibre minerali	
6	Bonifica dell'area	
7	Verifica delle strutture di sospensione del controsoffitto	
8	Lavori edili vari	
9	Rimozione e sostituzione serramenti	
10	Realizzazione porte finestre con posa nuovo serramento	
11	Opere di finiture	
12	Pulizia e sgombero area di cantiere	
	periodo di sospensione	
1	Predisposizione area di cantiere	FASE 2
2	Sigillature dei Locali	
3	Smontaggio pannelli radianti	
4	Demolizioni varie	
5	rimozione e smaltimento materiali isolanti in fibre minerali	
6	Bonifica dell'area	
7	Verifica delle strutture di sospensione del controsoffitto	
8	Lavori edili vari	
9	Rimozione e sostituzione serramenti	
10	Realizzazione porte finestre con posa nuovo serramento	
11	Opere di finiture	
12	Pulizia e sgombero area di cantiere	
	periodo di sospensione	
1	Predisposizione area di cantiere	FASE 3
2	Sigillature dei Locali	
3	Smontaggio pannelli radianti	
4	Demolizioni varie	
5	rimozione e smaltimento materiali isolanti in fibre minerali	
6	Bonifica dell'area	
7	Verifica delle strutture di sospensione del controsoffitto	
8	Lavori edili vari	
9	Rimozione e sostituzione serramenti	
10	Realizzazione porte finestre con posa nuovo serramento	
11	Opere di finiture	
12	Pulizia e sgombero area di cantiere