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REV MODIFICHE DATA

DISEGNATORE

Emissione OTTOBRE 2010

Nome attivita

Allestimento cantiere
Realizzazione della recnzione e degli accessi al cantiere
Allestimente di servizi gienico-assistenziall del cantiere
Montaggio della gru a lorre
Realizzazione di imp@anto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto elettnco del cantiers
Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Archivio Prefettura
Demolizioni

Realizzazione di mur

Formazione di rinzafii ed intonaci
Realizzazione di controsoffitti
Tirteggiature

Locali Prefettura
Demolizioni
Spicoonature

Realizzazione di solaio su igloo

Lavorazione e posa ferri di a ura per e strutture in fondazio
Getio in calcestrzzo per le strutture in fondazione
Formazione di rinzaffi ed intonaci
Posa di pavimenti
Pasa di serramenti interni
Tineggiature
Piano Interrato
Rimozioni
Demafizioni
Spicconature
Scavi
Scava eseguito 8 mano
Scavo a sezione obbligata
Rinforzo fondazioni
Lavorazions & posa ferri di armatura per e strutture in for
Getlo in calcestruzzo per e strutture in fondazione
Fondazioni

Lavorazione e pasa feri di armatura per le in for

Getlo in calcestruzzo per |e strutture n fondazione
Solaio su igloo
Realizzazione di solaio su igloo

in for

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strut
Getlo in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Muratura armata
Realizzazione di murature
Placcaggi
Applicazione di rete elettmsaidata per consolidamento mi
Inigzioni di miscele cementizie in strutture murarie
Lavorazione e posa ferri di armatura per Iniezioni armate
Getlo in calcestruzzo per consolidamento
Murature
Realizzazione di murature
Svuotamento e taglio volte
Syustamenta rinfianchi della volta
Demalizione di volte in muralura
Realizzazione frenelli
Realizzazione di murature
Rinforzo con rete in carbonio
Riempimento volte
Riempimento voite
Massetto di ripartizione
Lavorazione & posa ferri di armatura per e strullure in ele
Getlo in calcestruzzo per e strutture m elevazione
Cordoli e solaio
Realizzazione di solaio n ¢ a. in opera o prefabbricalo
Realizzazione setti
Realizzazione delia campenteria per le strutture in elevazic
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in ele
Getlo in calcestruzzo per e strulture n elevazione
Realizzazione nuove scale

Realizzazione defa camperterta per le strutiure in elevazic

Lavorazione & posa ferri di armatura per le st re in ele
Gatto in calcestruzzo per le strutture in elevazions
Restauro pareti e volte

lavaggio

Interventi di
Rinzaffi ed intonaci

Formazione di rinzaffi ed intonac
Pavimentazioni

Posa di pavimenti
Serramenti interni

Posa diser

Tinteggiatura
Tinteggiature

Piano Temreno

Rimozioni
Demalizioni
Spicconalure

Tagli

Taglio di muratura a tutto spessore
Taglio parziale dello spessore di muratura
Demolizione solai
Demalizione di sokaio in c.a
Muratura armata
Realizzazione di murature
Placcaggi
Applicazione di rete slettmsaldata per consolidamento mi
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie
Lavorazione @ posa ferri di armatura per iniezioni armate
Getto in calcestruzzo per consolidamento
Rinforzo Pilastri
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate
Realizzazione della carpenteria per le strutture in slevazic
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
Rinforzo Travi
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in for
Realizzazione dela carpenteria per le strutiure in elevazio
Getto in caloestruzzo per le struture i fondazions
Cordoli e Travi
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazic
Lavorazione € pusa ferr di ammatura per iniezion armate
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazions
Realizzazione nuovi solai
Realizzaziong di solaio n ¢ a. in opera o prefabbricato

Massetto di ripartizione

Lavorazione e posa ferr di armatura per le st re in ele
Getta in calcestnizzo per le strutture n elevazions
Realizzazione setti
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazio
Lavorazione & posa ferri di armatura per e strutture in ele
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazions

Realizzazione nuove scale

Lavorazione e posa Terri di

ra per le st

in ele
Realizzazione delia carpenteria per le strutture in elevazic
Getlo in calcestruzzo per le strutture in elevazions
Murature
Realizzaziong di murature
Rivestimento pilastri rinforzati
Realizzarone di rivestimenti
Rinzaffi ed intonaci
Formazione di rinzaffi ed intonaci
Pavimentazioni
Posa di pavimenti
Controsoffitti
Realizzazione di controsoffitti
Serramenti interni
Posa di serramenti interni
Tinteggiatura
Tinteggiature
Piano Primo
Rimozioni
Demoliziani
Spicconature
Tagli
Taglio di muratura & tutto spessore
Tagiio parziake dello spessare di muratura
Svuotamento e taglio volte
Svuntamento rinfianchi della volla
Demalizione di valte in muratura
Realizzazione frenelli
Realizzazione di murature
Rinforza can refe in carbonio
Riempimento volte
Riempimento volte
Demolizione solai
Demaolizione di sotaw in c.a.
Placcaggi
Applicazione di rete elettosaidala per consolidamento mi
Inieziani di miscele cementizie in strutture murarie
Lavorazione @ posa ferri di armatura per iniezioni armata
Gelto in calcestruzzo per consolidamento
Rinforzo Pilastri
Realizzazione della carperteria per le strutiure in elevazic
Lavorazione e posa ferri di armatura per inlezoni armate
Getto in caloestruzzo per le strutfure in elevazions
Rinforzo Travi
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazic
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in for
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Muratura armata
Realizzazions di murature
Cordoli e Travi
Realizzazicne delia carpenteria per le strutture in elevazio

Lavorazione e posa ferri di

e per iniezion armate
Gella in calcestnizzo per le strutture in elevazions
Realizzazione nuovi solai
Realizzazione di solaio n c.a. in opera o prefabbrcato
Massetto di ripartizione
Lavorazione @ posa ferri di armatura per e strutture in ele
Gelto in calcestruzzo per e strutture in elevazione
Murature
Realizzazione di murature
Realizzazione setti
Realizzazions della carpenteria per le strutture in slevazio
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in ele
Getlo in caleestruzzo per e strutture in elevazione
Realizzazione nuove scale
Lavorazione e posa ferri di ammatura per @ strutture in ele
Getlo in calcestruzzo per e strutture n elevazions
Realizzazions della carpenteria per le strutture in elevazic
Rivestimento plastri rinforzati
Realizzazione di rivestimenti
Rinzaffi ed intonaci
Formazione di inzaffi ed intonacs
Pavimentazioni
Posa di paviment
Controsoffitti
Realizzazione di controsoffitti
Serramenti interni
Posa di serramenti interni
Tinteggiatura
Tinteggiature

Piano Secondo

Rimozioni
Demolizioni
Spicoonature

Tagli

Taglio di muratura a tutto spessore

Durata
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