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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 187 g

Rilievo strutture esistenti (a seguire costruttivo e cantierizzazione progetto) 22 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7 g

Realizzazione di impianto elettrico e messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 8 g

Allestimento di servizi igienico-assitenziali e sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

OPERE STRUTTURALI 106 g

Posa di piastre di ancoraggio per struttura portante in acciaio 20 g

Montaggio di struttura portante in acciaio 34 g

OPERE IN COPERTURA 105 g

Montaggio di copertura continua in acciaio e vetro 38 g

Realizzazione di opere di lattoneria 14 g

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 91 g

Rimozione di pavimenti esterni 4 g

Rimozione di massetto 4 g

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 93 g

SCAVI E RINTERRI 93 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Scavo eseguito a mano 4 g

Rinterro di scavo 4 g

RETE DI SCARICO 91 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 4 g

Posa di tubo fognario prefabbricato 4 g

Posa di pozzo perdente 2 g

FINITURE ESTERNE 90 g

Formazione di massetto per pavimenti esterni 4 g

Posa di pavimenti per esterni 4 g

Formazione di tappeto erboso 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Fase 1a

Z2 = Fase 1b

Z3 = Fase 2a

Z4 = Fase 2b
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