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Delimitazione dizone pericolose
Rimozione di intonaco esterno o altri rivestimenti
Demolizione manuale divecchie pavimentazioni
Demolizione massetti in cls
Assistenza murarie in genere
Calcestruzzileggeri
Preparazione di malte in genere
Getto cls 'magrone'
Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri
Intonaco interno in calce finito al civile steso a mano
Utilizzo di additivi antiumidità
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a
Scavo eseguito a mano
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Riempimenticon ghiaia
Impermeabilizzazione con bitume liquido a caldo
Impermeabilizzazione di strutture orizzontali con guaine a c
Impermeabilizzazione di strutture verticali con guaine stese
Impermeabilizzazione orizzontale con sostanze liquide chi
Canali di gronda e converse
Scossaline in acciaio o rame
Riparazioni di balconi, cornicioni e simili
Solo pulitura di superfici mediante lavaggio 2 2
Pitturazione facciata esterna ad altezza inferiore a 3 mt 2 2 2 2 2 2
Pitturazione facciata esterna alta più di 3 mt 2 2 2 2 2 2
Verniciatura balconi o cornicioni esterni 2 2 2 2 2 2
Verniciature esterne di elementi in ferro o legno 2 2 2 2 2 2
Sigillature con colle, siliconi e simili 2 2
Solo rasatura di superfici murarie 2 2 2 2 2
Pitturazioneinterna 3 3 3 3 3
Recinzione con pali di legno o tubi in ferro e rete metallica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Taglio di massicciata stradale 2 2
Posa di canaletta in cemento con griglia 2 2
Posa di pozzetto stradale completo di chiusino carrabile 2 2
Posa di tubi in pvc interrate per fognature pubbliche (esclu 2 2
Realizzazionecordoli 2 2
Spandimento dighiaia 3 3
Spianamento terreno con compenso in loco 3 3
Lavoridigiardinaggio 3 3
Rimozione della recinzione 2
Asfaltatura 4 4 4 4
Ripristino a mano di parti limitate di asfalto 4 4 4
Pulitura con mezzi meccanici dell'area del cantiere 2
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