
 

 
Comune di TORINO 
Provincia di TORINO             

 

CRONOPROGRAMMA 
 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA  INTERVENTI PATRIMONIO 
SCOLASTICO – SCUOLA MEDIA “NIGRA” SUCC.LE  
DELIBERA CIPE 32/2010 – AREA OVEST 
 

 

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO  

CANTIERE: Corso Svizzera, 51,   TORINO (TO) 

  

 

 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

Responsabile Tecnico Mancin Geom. Massimo 

 

 

_____________________________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEI LAVORI 

DIRIGENTE DI SETTORE 

EDILIZIA SCOLASTICA 

Arch.Isabella Quinto 

 

 

_____________________________________ 

  
 



Allestimento del cantiere dal 02/01/2012    al 11/01/2012

Realizzazione copertura palestra "A" dal 16/01/2012    al 20/04/2012

Demolizione controsoffitti "pesanti" dal 01/02/2012    al 11/07/2012

Realizzazione copertura palestra "B" dall'05/05/2012   al 10/08/2012

Demolizione controsoffitto all.custode dall'03/09/2012   al 19/09/2012

Esecuzione sondaggi strutturali dal 27/08/2012   al 31/09/2012

Applicazione pellicola adesiva dal 24/09/2012   al 05/10/2012

Ripristino cornicioni ammalorati dal 08/10/2012   al 16/11/2012

Sostituzione vetri pensiline dal 19/11/2012   al 14/12/2012

gen-12 feb-12 mar-12 apr-12

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "NIGRA" CORSO SVIZZERA, 51-53  INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO - DELIBERA CIPE 32/2010

CRONOPROGRAMMA GENERALE
mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12


