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Vice Direzione Generale Servizi Tecnici, Ambiente, Edilizia residenziale pubblica e sport 

 Settore Edilizia Scolastica 

 

 
ALLEGATO N. 15 

 

 
 

Opera finanziata nell’ambito del POR FESR 2007/2013 con il concorso di risorse comunitario del FERS,  

della Stato Italiano, della Regione Piemonte e della Città di Torino. 
 

PROGETTO DEFINITIVO 
 

Intervento di riqualificazione energetica  
Scuola Elementare“DUCA D’AOSTA” succ. “CALVINO” via Zumaglia 39/41/43 

 

-CRONOPROGRAMMA- 

 

I Progettisti:             Il coordinatore alla Progettazione e 
Geom. Paolo Alloa                 Coordinatore alla Sicurezza in Progettazione 
Arch. Angelo Carleo       P.I. Guido Benvenuti 
Geom. Raffaele Scilanga 
Geom. Giorgio Careri 
Geom. Michela Massa 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Isabella QUINTO 

 



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 285 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 33 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Smobilizzo del cantiere 6 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 205 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 9 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 9 g

Rimozione di serramenti esterni 96 g

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 4 g

OPERE IN FACCIATA 223 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 51 g

Posa di serramenti esterni 96 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 42 g

OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE 210 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate15 g

Impermeabilizzazione di coperture 15 g

Realizzazione di opere di lattoneria 12 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = ZONA 2 

Z3 = CORPO 1

Z4 = CORPO 2

Z5 = CORPO 3

Z6 = CORPO 4
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