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ALLEGATO N. 15 

 

 
 

Opera finanziata nell’ambito del POR FESR 2007/2013 con il concorso di risorse comunitario del FERS,  

della Stato Italiano, della Regione Piemonte e della Città di Torino. 
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Scuola Media “MARCONI” via Asigliano Vercellese, 10�

 

��CRONOPROGRAMMA���
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I Progettisti:             Il coordinatore alla Progettazione e 
Geom. Luciano Filomena                Coordinatore alla Sicurezza in Progettazione 
Geom. Giorgio Careri 
Arch. Luca Esposito       P.I. Guido Benvenuti 
Geom. Giuseppe Frieri 
Geom. Andrea Lescio 
Geom. Michela Massa 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Isabella QUINTO 

 



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 292 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 38 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 243 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 10 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 10 g

Rimozione di serramenti esterni 78 g

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 12 g

Rimozione di rivestimenti esterni 30 g

Rimozione di copertura in lamiera 6 g

OPERE IN FACCIATA 233 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 72 g

Posa di serramenti esterni 87 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 50 g

OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE 233 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate10 g

Realizzazione di opere di lattoneria 14 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 6 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 30 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = CORTILE CENTRALE

Z2 = FABBRICATO PALESTRA LATO DESTRO

Z3 = FABBRICATO PALESTRA LATO SINISTRO

Z4 = FABBRICATO AULE LATO DESTRO

Z5 = FABBRICATO AULE LATO SINISTRO
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Intervento di riqualificazione energetica risorse POR FESR 2007-2013.
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