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CITTA' DI TORINO - VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI 
AMBIENTE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT  
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA 

 
CANTIERE: 

 
Via Vezzolano 20, TORINO (TO) 

  
TORINO, lì 24/11/2010 
 

 
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

(Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione  
BENVENUTI P.I. Guido ) 

 
 

_____________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEI LAVORI 
(Dirigente di Settore QUINTO Arch. Isabella ) 

 
 

_____________________________________ 
 
 

 

 



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 283 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 25 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 228 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 6 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 6 g

Rimozione di serramenti esterni 93 g

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 6 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 12 g

OPERE IN FACCIATA 212 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 45 g

Posa di serramenti esterni 93 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 18 g

OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE 116 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 40 g

Realizzazione di opere di lattoneria 8 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = CORPO 1

Z3 = CORPO 2

Z4 = CORPO 4
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