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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 292 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 40 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 6 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Smobilizzo del cantiere 6 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 6 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 251 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 9 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 9 g

Rimozione di serramenti esterni 96 g

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 5 g

Rimozione di massetto 4 g

Rimozione di pavimenti su copertura piana 4 g

Demolizione di copertine sugli aggetti orizzontali 12 g

Rimozione di rivestimenti esterni 8 g

OPERE IN FACCIATA 242 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 51 g

Posa di serramenti esterni 96 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 42 g

OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE 218 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate15 g

Impermeabilizzazione di coperture 15 g

Realizzazione di opere di lattoneria 12 g

Formazione di massetto per esterni 6 g

Posa di lucernario 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = CORTILE ESTERNO 1

Z2 = CORTILE ESTERNO 2

Z3 = FACCIATA PERAZZO

Z4 = FACCIATA STRADA ANTICA DI COLLEGNO

Z5 = FACCIATA VIA PASSONI

Z6 = FACCIATA VIA BIANCO
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