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*

3° mese - MARZO1° mese - GENNAIO 2° mese - FEBBRAIO
GIORNI PREVISTI 

NEL P.S.C. 4° mese - APRILE 5° mese - MAGGIO 6° mese - GIUGNO 7° mese - LUGLIO

13° mese - GENNAIO 14° mese - FEBBRAIO8° mese - AGOSTO 9° mese - SETTEMBRE 10° mese - OTTOBRE 11° mese - NOVEMBRE
GIORNI PREVISTI 

NEL P.S.C.

18
0

18
0

GLI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE ESEGUITI NEL PERIODO EVIDENZIATO CORRISPONDENTE AI MESI ESTIVI E 
PERIODI  DI CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE, COME CITATI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ALLEGATO

12° mese - DICEMBRE
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