
LAVORAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

allestimento cantiere
rimozione arredi e spostamento toretto
abbattimento alberi e spalcature
ripristino-costruzione muretti in c.a
ripristino elementi lapidei
restauro pennone metallico
costruzione di “berlinese” in pali di legno 
posa manufatti in acciaio corten
pavimentazione in lastre di pietra
realizzazione superfici calpestabili
ripristino sentieri forestali/ regimentazione acque
posa arredi e cartellonistica
semine / piantamenti
smantellamento di cantiere

Strada Panoramica dei Colli - ripristino scorci panoramici

DURATA 120 giorni (17 settimane)

lavorazioni
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