
Nome attività Durata

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Rifacimento servizi igienici scuola materna 54 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 3 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di apparecchi sanitari 2 g

Rimozione di rivestimenti interni 2 g

Rimozione di pavimenti interni 2 g

Rimozione di massetto 2 g

Rimozione di impianti 2 g

Demolizione di pareti divisorie 3 g

Realizzazione di divisori interni 4 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario di carico e scarico 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 3 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 4 g

Posa di rivestimenti interni 3 g

Posa di serramenti interni 2 g

Posa di pavimenti per interni 4 g

Posa nuovi apparecchi igienico sanitari 4 g

Posa delle rubinetterie e degli apparecchi sanitari 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 6 g

Sistemazione aree esterne lato via Cigna e cortile mensa 51 g

Rimozione di pavimenti esterni 5 g

Scavo di sbancamento 5 g

Risezionamento del profilo del terreno 5 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 2 g

Formazione di massetto per esterni 11 g

Posa di pavimenti per esterni 14 g

Tinteggiatura di superfici esterne 9 g

Copertura locali scuola primaria/secondaria 57 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 2 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 3 g

Rimozione di impermeabilizzazione su copertura piana 4 g

Rimozione di serramenti esterni (cupolotti esistenti) 3 g

Ripristino del massetto per rifacimento pendenze coperture 11 g

Impermeabilizzazione di coperture piane 12 g

Posa di cupolotti completi di rete anticaduta 9 g

Realizzazione di opere di lattoneria 8 g

Posa di recinzioni e cancellate 5 g

Sostituzione lucernai scuola materna 30 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 3 g

Rimozione di serramenti esterni (lucernai) 6 g

Ripristino impermeabilizzazione di coperture piane 3 g

Posa di lucernai completi di rete anticaduta 11 g

Realizzazione di opere di lattoneria 7 g

Raccolta acque coperture vetrate 13 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 3 g

Realizzazione di opere di lattoneria 10 g

Realizzazione rampa di ingresso della scuola materna 17 g

Rimozione di pavimenti esterni 2 g

Scavo di sbancamento 2 g

Risezionamento del profilo del terreno 1 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 1 g

Formazione di massetto per esterni 3 g

Posa di pavimenti per esterni 3 g

Posa di recinzioni e cancellate 5 g

Sistemazione cortili ed area esterna via Rondissone 46 g

Rimozione di pavimenti esterni 3 g

Rimozione di scale in struttura metallica 2 g

Scavo di sbancamento 4 g

Risezionamento del profilo del terreno 3 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 4 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 2 g

Formazione di massetto per esterni 5 g

Posa di pavimenti per esterni 10 g

Posa dei nuovi parapetti per chiusura vano scala 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 10 g

Sistemazione cortile polivalente 52 g

Rimozione di pavimenti esterni 10 g

Scavo di sbancamento 3 g

Risezionamento del profilo del terreno 2 g

Realizzazione di impianto di smaltimento acque piovane 4 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 2 g

Formazione di massetto per esterni 6 g

Manto sportivo con relativi tracciamenti 8 g

Posa di pavimenti per esterni 12 g

Posa dei mancorrenti delle gradinate esistenti 3 g

Ripristino di lesioni in strutture in c.a. con iniezioni  di malta (gradinate esistenti) 2 g

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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