
Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 70 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

OPERE SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 62 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 9 g

Rimozione di cordoli 3 g

Rimozione di manufatto metallico ammalorato 3 g

Demolizione di manufatto in laterizio 1 g

AREA ESTERNA 53 g

Scavo a sezione ristretta 4 g

Formazione di massetto per esterni 8 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 8 g

Formazione di manto di usura e collegamento 7 g

Realizzazione di marciapiedi 2 g

Posa di pavimenti per esterni 10 g

Scavo di splateamento 2 g

Realizzazione di superfice stabilizzata 5 g

ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE A VERDE 9 g

Posa di panchine, attrezzature ludiche, cestini, fontanelle e fioriere5 g

Messa a dimora di talee e piantine 2 g

Rinterro di scavo 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = CORTILE AREA SUD

Z2 = CORTILE AREA NORD
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