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1 2 SMA MATERNA - VIA ROVERETO 21 RIFACIMENTO N°1 SALA IGIENICA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 9 SMA "LINUS" - VIA POIRINO 9 RIFACIMENTO N°1 SALA IGIENICA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 2 SMA "VIOLETA PARRA" - VIA BOSTON 33 POTENZIAMENTO RECINZIONE SCUOLA 3 3 3 3 3 3 3 3

4 9 SEL "I.C. SIDOLI" - VIA SIDOLI 10 RIFACIMENTO N°1 SALA IGIENICA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Periodo indicativo di sospensione dell'anno scolastico e 

delle attività didattiche

Periodo indicativo di apertura dell'anno scolastico e delle 

attività didattiche

Periodo di svolgimento delle lavorazioni previste 

dall'appalto di manutenzione

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

da 1 a 3 presenze operai

da 4 a 6 presenze operai

da 7 a 9 presenze operai

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIOAPRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTOFORZA LAVORO IMPIEGATA CONTEMPORANEAMENTE:

IL NUMERO OPERAI DELLA SQUADRA TIPO E' INDICATO ALL'INTERNO DELLA CASELLA SETTIMANALE

GENNAIO FEBBRAIO MARZO

LEGENDA

FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIOGENNAIO

INTERVENTI MINIMI PER MANTENERE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA E IGIENICO SANITARIE NELLA ZONA SUD

GIUGNO

CRONOPROGRAMMA GENERALE LAVORI (DURATA DEI LAVORI = 360 GIORNI)

GENNAIO

ANNO SOLARE

DESCRIZIONE LAVORIEDIFICIO SCOLASTICOTIPOCIRC.N° LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE


