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Via della Consolata n. 10

Piazza San Giovanni 5.

Piazza Palazzo di Città

Via Corte d’Appello

C.so Sicilia 12

Strada Courgnè 139

C.so Francia 73

Strada Druento 355

Via Negarville 8/28

Singoli Interventi

Via della consolata n. 10

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
1. Delimitazione del cantiere 

2. Impianto elettrico del cantiere edile

3. Installazione di box prefabbricati
4. Installazione del ponteggio
5. Rimozione dell'impianto elettrico
6. Smontaggio ponteggio in ferro
7. Rimozione di box prefabbricati
8. Rimozione della recinzione
9. Demolizione manuale di box prefabbricati
10. Rimozione piastrelloni in graniglia
11. Demolizione di impermeabilizzazioni
12. Demolizione di sottofondo
13. Battuto di cemento debolmente armato
14. Impermeabilizzazione con guaine a caldo
15. Posa piastrelloni per esterni
16. Sistemazione cornicioni in pietra

13 mese 14 mese9 mese 10 mese 11 mese 12 mese

5 mese 6 mese 7 mese 8 mese1 mese 2 mese 3 mese 4 mese

5 settimana1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 6 settimana 7 settimana 8 settimana



L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
1. Delimitazione del cantiere 
2. Impianto elettrico del cantiere edile
3. Installazione di box prefabbricati
4. Installazione del ponteggio
5. Rimozione dell'impianto elettrico
6. Smontaggio ponteggio in ferro
7. Rimozione di box prefabbricati
8. Rimozione della recinzione
9. Demolizione manuale di box prefabbricati
10. Rimozione piastrelloni in graniglia
11. Demolizione di impermeabilizzazioni
12. Demolizione di sottofondo
13. Battuto di cemento debolmente armato
14. Impermeabilizzazione con guaine a caldo
15. Posa piastrelloni per esterni
16. Sistemazione cornicioni in pietra

Piazza S Giovanni 5

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
1. Delimitazione del cantiere 
2. Impianto elettrico del cantiere edile
3. Installazione di box prefabbricati
4. Installazione del ponteggio
5. Rimozione dell'impianto elettrico
6. Smontaggio ponteggio in ferro
7. Rimozione di box prefabbricati
8. Rimozione della recinzione
9. Demolizione di impermeabilizzazioni
10. Rimozione di elementi metallici 
11. Canali di gronda e converse
12. Impermeabilizzazione con guaine a caldo

9 settimana 10 settimana 11 settimana 12 settimana 13 settimana

1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 settimana 6 settimana 6 settimana



Piazza Palazzo di città 1

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
1. Delimitazione del cantiere 
2. Impianto elettrico del cantiere 
3. Installazione di box prefabbricati
4. Rimozione dell'impianto elettrico
5. Rimozione di box prefabbricati
6. Rimozione della recinzione attesa di restituzione locali da parte dell' ASL
7. Demolizione di tramezzi
8. Confinamento
9. Bonifica pavimentazione
10.Rimozione confinamento
11. Posa di pavimenti
12. Pareti divisorie interne
13. Pulizia pareti
14. Rasatura
15. Tinteggiatura 

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
1. Delimitazione del cantiere 
2. Impianto elettrico del cantiere 
3. Installazione di box prefabbricati
4. Rimozione dell'impianto elettrico
5. Rimozione di box prefabbricati
6. Rimozione della recinzione
7. Demolizione di tramezzi
8. Confinamento
9. Bonifica pavimentazione
10.Rimozione confinamento
11. Posa di pavimenti
12. Pareti divisorie interne
13. Pulizia pareti
14. Rasatura
15. Tinteggiatura 

Via Corte d'Appello 16

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
1. Delimitazione del cantiere 
2. Impianto elettrico del cantiere edile
3. Installazione di box prefabbricati
4. Rimozione dell'impianto elettrico
5. Rimozione di box prefabbricati
6. Rimozione della recinzione
7. Riparazione balconi, cornicioni e simili
8. Verniciatura balconi o cornicioni esterni
9. Scossaline in acciaio o rame

1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 settimana 7 settimana 8 settimana

3 settimana 4 settimana

9 settimana 10 settimana 11 settimana 12 settimana

5 settimana 6 settimana1 settimana 2 settimana



C.so Sicilia 12

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
1. Delimitazione del cantiere 
2. Impianto elettrico del cantiere edile
3. Installazione di box prefabbricati
4. Installazione del ponteggio
5. Rimozione dell'impianto elettrico
6. Smontaggio ponteggio in ferro
7. Rimozione di box prefabbricati
8. Rimozione della recinzione
9. Rimozione di intonaco esterno 
10. Demolizione manuale di pavimentazioni
11. Demolizione di massetto in cls
12. rimozione elementi di faldaleria
13. Battuto di cemento
14. Posa di davanzali, soglie e simili
15. Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica 
16. Posa di ringhiera e parapetti in ferro
17. Canali di gronda e converse
18. Riparazioni di balconi, cornicioni e simili
19. Impermeabilizzazione con guaine
20. Pitturazione facciata esterna alta più di 3 mt
21. Verniciature esterne di elementi in ferro o legno

strada Courgnè 139

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
1. Delimitazione del cantiere 
2. Impianto elettrico del cantiere edile
3. Installazione di box prefabbricati
4. Installazione del ponteggio
5. Rimozione dell'impianto elettrico
6. Smontaggio ponteggio in ferro
7. Rimozione di box prefabbricati
8. Rimozione della recinzione
9. Demolizione manuale di impermeabilizzazioni
10. Rimozione di elementi metallici 
11. Canali di gronda e converse
12. Impermeabilizzazione con guaine a caldo

1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 settimana

1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana

9 settimana

5 settimana 6 settimana

7 settimana 8 settimana



corso Francia 73

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
1. Delimitazione del cantiere 
2. Impianto elettrico del cantiere edile
3. Installazione di box prefabbricati
4. Installazione del ponteggio
5. Rimozione dell'impianto elettrico
6. Smontaggio ponteggio in ferro
7. Rimozione di box prefabbricati
8. Rimozione della recinzione
9. Rimozione di intonaco esterno 
10. Rimozione elementi di faldaleria
11. Canali di gronda e converse
12. Riparazioni di balconi, cornicioni e simili
13. Impermeabilizzazione con guaine
14. Posa di ringhiera e parapetti in ferro
15. Verniciature esterne di ferro o legno
16. Tinteggiatura parapetti o cornicioni esterni

strada Druento 355

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
1. Delimitazione del cantiere 
2. Impianto elettrico del cantiere edile
3. Installazione di box prefabbricati
4. Rimozione dell'impianto elettrico
5. Rimozione di box prefabbricati
6. Rimozione della recinzione
7. Posa di manufatti in ferro
8. Installazione tasselli ad espansione
9. Posa di vetri in esterno 
10. Verniciature esterne di elementi in ferro o legno

Via Negarville 8/28

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
1. Delimitazione del cantiere 
2. Impianto elettrico del cantiere 
3. Installazione di box prefabbricati
4. Rimozione dell'impianto elettrico
5. Rimozione di box prefabbricati
6. Rimozione della recinzione
7. Rimozione infissi esterni
8. Posa di mascherine
9. Posa di serramenti metallici
10. Posa di vetri in esterno 

5 settimana 6 settimana 7 settimana

4 settimana

4 settimana

4 settimana

1 settimana 2 settimana 3 settimana

1 settimana 2 settimana 3 settimana

1 settimana 2 settimana 3 settimana


