
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

22.887,00                                          
22.887,00                                          
22.887,00                                          
22.887,00                                          
22.887,00                                          
22.887,00                                          
22.887,00                                          
22.887,00                                          
22.887,00                                          
22.887,00                                          

Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Importo progressivo

   
   

 6
.2

80
,3

7 

   
  1

2.
56

0,
75

 

   
  1

8.
84

1,
12

 

   
  2

5.
12

1,
49

 

   
  3

1.
40

1,
86

 

   
  3

6.
38

5,
70

 

   
  4

1.
36

9,
53

 

   
  4

6.
35

3,
36

 

   
  5

1.
33

7,
20

 

   
  5

6.
32

1,
03

 

   
  6

1.
30

4,
86

 

   
  6

6.
28

8,
69

 

   
  6

8.
85

8,
00

 

   
  7

3.
56

7,
21

 

   
  7

8.
27

6,
42

 

   
  8

2.
98

5,
64

 

   
  8

7.
69

4,
85

 

   
  9

2.
40

4,
06

 

   
  9

5.
96

1,
54

 

   
  9

9.
51

9,
02

 

   
10

3.
07

6,
51

 

   
10

6.
63

3,
99

 

   
11

0.
19

1,
47

 

   
11

3.
74

8,
95

 

   
11

7.
30

6,
44

 

   
12

0.
86

3,
92

 

   
12

4.
42

1,
40

 

   
12

7.
97

8,
88

 

   
13

1.
53

6,
36

 

   
13

5.
09

3,
85

 

   
13

8.
65

1,
33

 

   
14

2.
20

8,
81

 

   
14

5.
76

6,
29

 

   
16

0.
44

0,
23

 

   
17

5.
11

4,
16

 

   
18

9.
78

8,
09

 

   
20

0.
90

4,
54

 

   
21

2.
02

1,
00

 

   
22

3.
13

7,
45

 

   
23

4.
25

3,
90

 

   
24

5.
37

0,
35

 

   
25

6.
48

6,
80

 

   
26

7.
60

3,
25

 

   
26

8.
38

6,
22

 

   
26

9.
16

9,
19

 

   
26

9.
95

2,
17

 

   
27

0.
73

5,
14

 

   
27

1.
51

8,
11

 

   
27

2.
30

1,
08

 

   
27

3.
08

4,
06

 

   
27

3.
86

7,
03

 

   
27

4.
65

0,
00

 

Indirizzo Fasi di lavorazione

Parco Leopardi
Installazione cantiere
Scavi e demolizioni
Cavodotto e reinterri
Impianti
Ripristino stradale e aree verdi
Rimozione cantiere

Installazione cantiere
Rimozione e ripristino intonaco
Rimozione guaina
Nuova impermeabilizzazione
Faldalerie e rimozione cantiere

Installazione cantiere
Rimozione e ripristino intonaco
Rimozione guaina
Nuova impermeabilizzazione
Faldalerie e rimozione cantiere

Installazione cantiere
Rimozione serramenti
Posa serramenti
Rimozione cantiere e ripristini

Installazione cantiere
Rimozione e ripristino intonaco
Rimozione guaina
Nuova impermeabilizzazione
Ripassamento copertura
Faldalerie
Opere da fabbro 
Rimozione cantiere e ripristini

Installazione cantiere
Rimozione guaina
Nuova impermeabilizzazione
Faldalerie
Rimozione serramenti
F.O. Serramenti REI 60
Modifica mancorrente scala 
Rimozione cantiere e ripristini

Installazione cantiere
Rimozione pavimento
Posa pavimernto e registro
Rimozione cantiere e ripristini
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Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori
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28974.32 importo medio / settimana= 2414,53

Via Anglesio 19.329,23 importo medio / settimana= 3865,85

Viale Monti 20554,45 importo medio / settimana= 2569,31

Via Candiolo

Piazza Montale

Via san Benigno

Corso Corsica

7.046,75                                                 

importo medio / settimana= 4709,2123546,06

importo medio / settimana= 782,97

importo medio / settimana= 11116,45

64034,68 importo medio / settimana= 3557,48

111164,51


