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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 509 v -
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 29 21
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 pal |
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 kAl |
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3g 21|
Realizzazione della viabilita del cantiere 1g b3l |
Smobilizzo del cantiere 2g z1 [
DISFACIMENTI E RIMOZIONI (AMIANTO) 9g L —
di un‘area di i del personale 29 pal ]
Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amia 3g 21 [
Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o groi | 4 21
OPERE EDILI 409 v %
Taglio parziale dello spessore di muratura 3g z1 I
Demolizione di pareti divisorie 29 z1 [
Realizzazione di divisori interni 5g z1
Tinteggiatura di superfici interne 49 z1 [
LEGENDA Zona:

Z1 = Cortile Iat via talucchi




