
Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 51 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI (AMIANTO) 9 g

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale 2 g

Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto 3 g

Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto4 g

OPERE EDILI 41 g

Taglio parziale dello spessore di muratura 3 g

Demolizione di pareti divisorie 2 g

Realizzazione di divisori interni 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 4 g

Realizzazione di comignolo su copertura 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Cortile lat via talucchi
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