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CITTA' DI TORINO
Manutenzione straordinaria sedi Polizia Municipale

CRONOPROGRAMMA LAVORI

1°MESE 2°MESE 3°MESE 4°MESE 5°MESE 6°MESE 7°MESE 8°MESE 9°MESE 10°MESE
FASI LAVORATIVE

1,2 3 45|67 8|9 1011 12|13 14 15 16|17 18 19 20|21 22 23 24|25 26 27|28|29 30 313233 34 35 36|37 38 39

via Giolitti 42 - Sezione Territoriale "[°Centro - Crocetta

Allestimento cantiere | ]

Impermeabilizzazione terrazzo [

Messa a horma parapetto terrazzo [

Messa a horma parapetto scale interne [

U1 WN -

Sistemazione cannicciato locali sottotetto su piazza Cavour [

via Pinchia 11 - Sezione Territoriale "Santa Rita"

6|Allestimento cantiere [}

7 |Sostituzione serramenti interni ﬁ

via Saluzzo 26 - Sezione Territoriale "San Salvario - Borgo Po"

8|Allestimento cantiere ]
9|Sostituzione serramento esterno su vano scala - ultimo piano e porte bagni [
10|Revisione serramenti interni

via Bologna 47 - Scuola Polizia Municipale "Roberto Bussi"

11 |Allestimento cantiere i

12|Sostituzione serramenti esterni su vani scala ﬁ

13[Compartimentazione vano scala ﬁﬁ
14|Messa a norma parapetto scala interna

15|Tinteggiatura vano scala i

16|Smantellamento cantiere e pulizia area O

via Bologna 74 - Divisione Comando Polizia Municipa le

17|Allestimento cantiere ]

18|Realizzazione pavimento in autobloccanti su intercapedine piano interrato C

19|Sistemazione camminamento grigliato su intercapedine piano seminterrato [ |

20|Adeguamento gradini e parapetto scala di sicurezza "D" [ |

21 |Smantellamento cantiere e pulizia area O

via Pisa angolo via Perugia 7 - Magazzino Divisione

22 |Revisione cancello carraio esistente con sostituzioni parti mancanti ed ammalorate, revisione ferramenta

via Giordano Bruno 148 - Sezione Territoriale "Nizz  a - Lingotto"

23|Allestimento cantiere =

24 |Bonifica, rimozione tubi in amianto a piano interrato

25|Rimozione macerie a piano interrato

26|Smantellamento cantiere e pulizia area
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