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LAVORI  SU IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO E DI POMPAGGIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA’ DI TORINO PER SOSTITUZIONE DI PARTI E CONTROLLO EFFICIENZA - ANNO 2013

Durata complessiva dei lavori 365 giorni 
naturali e consecutivi
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LAVORI DI INSTALLAZIONE 
IMPIANTI IDRAULICI
LAVORI DI INSTALLAZIONE 
IMPIANTI ELETRICI

LAVORI PER OPERE DA FABBRO

IMPORTO PROGRESSIVO OPERE E 
SICUREZZA DI PROGETTO * 3.
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IMPORTI CONTROLLO AVANZAMENTO 
LAVORI* IN RELAZIONE AL TEMPO 
TRASCORSO DALLA DATA DI CONSEGNA 
PER APPLICAZIONE  PANALE SULLE 
SCADENZE PARZIALI (ARTT.  9, 36 C.S.A.) 19
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*IMPORTI AL LORDO DELLE VARAZIONI DI GARA
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CRONOPROGRAMMA CON FASI DI LAVORAZIONE

LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI
LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETRICI
LAVORI PER OPERE DA FABBRO


