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DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L’EDILIZIA PUBBLICA 

Servizio Edilizia Scolastica 

 
 

 

 

 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE 

CIRCOSCRIZIONI 2, 9, E 10 AREA SUD 

Codice Opera 3978 

 

BILANCIO 2014 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

 

Torino, 

  Coordinatore Progettazione        Il Progettista 
       (Arch. Cinzia SIMONE)       (Geom. Angelo LA MALFA) 
 
-------------------------------------------      ------------------------------------------ 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento e 
Dirigente Servizio Edilizia Scolastica 

(Arch. Isabella QUINTO) 
 

-------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
 

Via Bazzi, 4 – 10152 Torino – tel. 011 4426257 - fax  011 4426177 
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SEL"Chiovini" - Via Baltimora 76

Rifacimento sala igienica locale mensa

I.C. "Salvemini" - Via Negarville 30/6

Rifacimento colonna sala igienica

Complesso "E11" - Via Collino 4-12

Rifacimento colonne sale igieniche SEL e SMI

SMI "Calamandrei" - Corso Croce 17

Nuova rampa per disabili

SEL "Re Umberto I" - Via Nizza 395

Nuova rampa per disabili

SMA - Via Forno Canavese 5

Rifacimento recinzione perimetrale e cancelli di ingresso

SMA "Kandinskij" - Via Montecorno 21-23

Rifacimento fognatura acque nere

SMA "Cairoli" - Via Artom 109

Rifacimento fognatura acque nere

SMA "Violeta Parra" - Via Boston 33

Rifacimento fognatura acque nere

VARI EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2-9-10

Interventi minimi

553.500,00

EDIFICIO SCOLASTICO IMPORTI

ANNI 2015-2016

GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO

34.700,001

7 15.600,00

87.000,00
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10 126.400,00

CRONOPROGRAMMA LAVORI
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AVANZAMENTO LAVORI 

AVANZAMENTO LAVORI

LAVORI DI MS  IN EDIFICI SCOLASTICI

CIRCOSCRIZIONI 2-9-10-AREA SUD

BILANCIO 2013 - C.O. 4090


