


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 19 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi7 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 8 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere2 g

PIANO COPERTURA 10 g

Opere di finitura in genere 10 g

PIANO SECONDO 12 g

Opere di finitura in genere 12 g

PIANO PRIMO 25 g

Opere di finitura in genere 25 g

PIANO AMMEZZATO 9 g

Opere di finitura in genere 9 g

PIANO TERRA 10 g

Opere di finitura in genere 10 g

OPERE VARIE 22 g

Opere di finitura in genere 22 g

PADIGLIONE ITALIA '61 9 g

Opere di finitura in genere 9 g

 SCAVI E RINTERRI 13 g

Scavo a sezione obbligata 8 g

Scavo eseguito a mano 5 g

SISTEMAZIONI ESTERNE 118 g

Opere di finitura in genere 118 g

IMPIANTI 193 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato)25 g

Fornitura e posa nuove macchine in centrale termica per impianto termico10 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 131 g

Fornitura e posa macchine di trattamento aria 10 g

Realizzazione della rilevazione antincendio 55 g

Realizzazione di impianto antintrusione 45 g

SMONTAGGIO CANTIERE 10 g

Smobilizzo del cantiere 10 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Zona 1

Z3 = Zona 2
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