


Nome attività Durata

Approntamento dell'area di cantiere 9 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 g

Montaggio  del ponteggio metallico fisso 5 g

LAVORI EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 77 g

Piano Interrato 19 g

Pilastri 13 g

Rimozione di intonaci per alloggiamento sistema tipo CAM 6 g

Rimozione di davanzali in corispondenza dei pilastri di facciata e relativi supporti in muratura aderenti ai pilastri 4 g

Incisione del controtelaio in alluminio del serramenti esterni 3 g

Travi 6 g

Rimozione di pavimenti interni in corrispondenza delle travi da trattare 3 g

Rimozione di massetto in corrispondenza delle travi da trattare 3 g

Piano Pilotis 17 g

Rimozione controsoffitto e coibente pareti esterne in corrispondenza delle travi/serramenti esterni lato via Madama Cristina e lato  cortile 6 g

Rimozione di controsoffitto refettorio e pannelli coibenti pareti in corrispondenza travi/serramenti esterni 6 g

Pilastri 6 g

Rimozione di intonaci per alloggiamento sistema tipo CAM 2 g

Rimozione di davanzali in corispondenza dei pilastri di facciata e relativi supporti in muratura aderenti ai pilastri 2 g

Incisione del controtelaio in alluminio del serramenti esterni 2 g

Travi 5 g

Rimozione di pavimenti interni in corrispondenza delle travi da trattare 3 g

Rimozione di massetto in corrispondenza delle travi da trattare 2 g

Piano Secondo 12 g

Pilastri 7 g

Rimozione di intonaci per alloggiamento sistema tipo CAM 2 g

Rimozione di davanzali in corispondenza dei pilastri di facciata e relativi supporti in muratura aderenti ai pilastri 2 g

Incisione del controtelaio in alluminio del serramenti esterni 3 g

Travi 5 g

Rimozione di pavimenti interni in corrispondenza delle travi da trattare 3 g

Rimozione di massetto in corrispondenza delle travi da trattare 2 g

Piano Terzo 12 g

Pilastri 7 g

Rimozione di intonaci per alloggiamento sistema tipo CAM 2 g

Rimozione di davanzali in corispondenza dei pilastri di facciata e relativi supporti in muratura aderenti ai pilastri 2 g

Incisione del controtelaio in alluminio del serramenti esterni 3 g

Travi 5 g

Rimozione di pavimenti interni in corrispondenza delle travi da trattare 3 g

Rimozione di massetto in corrispondenza delle travi da trattare 2 g

Piano Quarto 12 g

Pilastri 7 g

Rimozione di intonaci per alloggiamento sistema tipo CAM 2 g

Rimozione di davanzali in corispondenza dei pilastri di facciata e relativi supporti in muratura aderenti ai pilastri 2 g

Incisione del controtelaio in alluminio del serramenti esterni 3 g

Travi 5 g

Rimozione di pavimenti interni in corrispondenza delle travi da trattare 3 g

Rimozione di massetto in corrispondenza delle travi da trattare 2 g

Piano Quinto 5 g

Travi 5 g

Rimozione di pavimenti interni in corrispondenza delle travi da trattare 3 g

Rimozione di massetto in corrispondenza delle travi da trattare 2 g

PERFORAZIONI PILASTRI, PORTALI  E TRAVI 33 g

Piano Interrato 6 g

Pilastri 3 g

Perforazioni in elementi opachi in aderenza ai pilastri per consentire l'attraversamento con i nastri di acciaio. 3 g

Travi e Portali 3 g

Perforazioni in elementi opachi in aderenza delle travi per consentire l'attraversamento con i nastri di acciaio. 3 g

Piano Pilotis 6 g

Pilastri 3 g

Perforazioni in elementi opachi in aderenza ai pilastri per consentire l'attraversamento con i nastri di acciaio. 3 g

Travi e Portali 3 g

Perforazioni in elementi opachi in aderenza delle travi per consentire l'attraversamento con i nastri di acciaio. 3 g

Piano Secondo 6 g

Pilastri 3 g

Perforazioni in elementi opachi in aderenza ai pilastri per consentire l'attraversamento con i nastri di acciaio. 3 g

Travi e Portali 3 g

Perforazioni in elementi opachi in aderenza delle travi per consentire l'attraversamento con i nastri di acciaio. 3 g

Piano Terzo 6 g

Pilastri 3 g

Perforazioni in elementi opachi in aderenza ai pilastri per consentire l'attraversamento con i nastri di acciaio. 3 g

Travi e Portali 3 g

Perforazioni in elementi opachi in aderenza delle travi per consentire l'attraversamento con i nastri di acciaio. 3 g

Piano Quarto 6 g

Pilastri 3 g

Perforazioni in elementi opachi in aderenza ai pilastri per consentire l'attraversamento con i nastri di acciaio. 3 g

Travi e Portali 3 g

Perforazioni in elementi opachi in aderenza delle travi per consentire l'attraversamento con i nastri di acciaio. 3 g

Piano Quinto 3 g

Travi 3 g

Perforazioni in elementi opachi in aderenza delle travi per consentire l'attraversamento con i nastri di acciaio. 3 g

OPERE EDILI SISTEMATIPO CAM 43 g

Piano Interrato 8 g

Pilastri 5 g

Posa di angolari agli spigoli dei pilastri 2 g

Posa di barre di continuità in corrispondenza dei solai, saldate agli angolari e nastri tipo CAM 3 g

Travi e Portali 3 g

Posa di barre di continuità in corrispondenza dei  pilastri, saldate agli angolari e nastri tipo CAM 3 g

Piano Pilotis 8 g

Pilastri 5 g

Posa di angolari agli spigoli dei pilastri 2 g

Posa di barre di continuità in corrispondenza dei solai, saldate agli angolari e nastri tipo CAM 3 g

Travi e Portali 3 g

Posa di barre di continuità in corrispondenza dei  pilastri, saldate agli angolari e nastri tipo CAM 3 g

Piano Secondo 8 g

Pilastri 5 g

Posa di angolari agli spigoli dei pilastri 2 g

Posa di barre di continuità in corrispondenza dei solai, saldate agli angolari e nastri tipo CAM 3 g

Travi e Portali 3 g

Posa di barre di continuità in corrispondenza dei  pilastri, saldate agli angolari e nastri  tipo CAM 3 g

Piano Terzo 8 g

Pilastri 5 g

Posa di angolari agli spigoli dei pilastri 2 g

Posa di barre di continuità in corrispondenza dei solai, saldate agli angolari e nastri tipo CAM 3 g

Travi e Portali 3 g

Posa di barre di continuità in corrispondenza dei  pilastri, saldate agli angolari e nastri tipo CAM 3 g

Piano Quarto 8 g

Pilastri 5 g

Posa di angolari agli spigoli dei pilastri 2 g

Posa di barre di continuità in corrispondenza dei solai, saldate agli angolari e nastri tipo CAM 3 g

Travi e Portali 3 g

Posa di barre di continuità in corrispondenza dei  pilastri, saldate agli angolari e nastri tipo CAM 3 g

Piano Quinto 3 g

Travi 3 g

Posa di barre di continuità in corrispondenza dei  pilastri, saldate agli angolari e nastri tipo CAM 3 g

OPERE EDILI DI FINITURA 85 g

Piano Quinto 12 g

Travi e Portali 7 g

Ripristini di massetto per pavimenti interni 3 g

Ripristini di pavimenti per interni 4 g

Tinteggiature 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Piano Quarto 16 g

Pilastri 4 g

Ripristini di intonaci, tramezzi, davanzali e impianti. 4 g

Travi e Portali 7 g

Ripristini di massetto per pavimenti interni 3 g

Ripristini di pavimenti per interni 4 g

Tinteggiature 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Piano Terzo 16 g

Pilastri 4 g

Ripristini di intonaci, tramezzi, davanzali e impianti. 4 g

Travi e Portali 7 g

Ripristini di massetto per pavimenti interni 3 g

Ripristini di pavimenti per interni 4 g

Tinteggiature 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

 Piano Secondo 16 g

Pilastri 4 g

Ripristini di intonaci, tramezzi, davanzali e impianti. 4 g

Travi e Portali 7 g

Ripristini di massetto per pavimenti interni 3 g

Ripristini di pavimenti per interni 4 g

Tinteggiature 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Piano Pilotis 24 g

Pilastri 4 g

Ripristini di intonaci, tramezzi, davanzali e impianti. 4 g

Travi e Portali 7 g

Ripristini di massetto per pavimenti interni 3 g

Ripristini di pavimenti per interni 4 g

Posa Controsoffitto Refettorio e pannelli coibentati pareti esterne in corrispondenza dei serramenti/travi  lato via Madama Cristina e lato cortile 8 g

Realizzazione di controsoffitti e pareti coibenti in corrispondenza pareti esterne/serramenti 8 g

Tinteggiature 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Piano Interrato 16 g

Pilastri 4 g

Ripristini di intonaci, tramezzi, davanzali e impianti. 4 g

Travi e Portali 7 g

Ripristini di massetto per pavimenti interni 3 g

Ripristini di pavimenti per interni 4 g

Tinteggiature 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Smobilizzo del cantiere 7 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 6 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Sala igienica del 1° piano

Z3 = Sala igienica del piano terra

Z4 = Cortile interno
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