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UFFICIO TECNICO DEI LL.PP.
DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO
SPORT

Lavoro: INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.l. PISCINE
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CRONOPROGRAMMA LAVORI

Durata comp

lessiva giorni 365 naturali e consecutivi

PALAZZO DEL NUOTO - AUTORIMESSA

LAVORAZIONI

1° MESE

° MESE

3° MESE

4° MESE

5° MESE

6° MESE

7° MESE

8° MESE

8° MESE

10° MESE

11° MESE

12° MESE

OPERE ARCHITETTONICHE EDILI

Allestimento cantiere

Rimozioni

Pulizia pavimentazione, pilastri e pareti

Trattamento decorativo pilastri e pareti

Trattamento pavimentazione autorimessa

Tracciamento stalli

[Fomitura e posa serrande tagliafuoco

Sostituzione porte REI

Impermeabilizzazicne fossa ascensore

Compartimentazicni REI

IMPIANT| ELETTRICI E SPECIALI

Rimozione corpi ittuminanti da sotituire

Posa cavi

Quadri eietrici

iDistribuzione terminaie

Fornitura in opera di nuovi corpi illumunanti

Fornitura e posa in opera di Barriera moferizzata

PISCINA LIDO

LAVORAZIONI

° MESE

3° MESE

4° MESE

5° MESE

6° MESE

7° MESE

8° MESE

9° MES

10° MESE

11° MESE

12° MESE

OPERE ARCHITETTONICHE EDILI

1° MESE

Compartimentazioni REI

Sostituzione porte REI

Certificazioni

PISCINA COLLETTA

LAVORAZIONI

1° MESE

2° MESE

3° MESE

4° MESE

§5° MESE

6° MESE

7° MESE

8° MESE

9" MES

10° MESE

11° MESE

12° MESE

OPERE ARCHITETTONICHE EDIiLI!

Compartimentazioni RE|

Sostituzicne porte RE!

Certificazioni




