


SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C 1- 10
LAVORI DI COMPLETAMENTO
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A via Giulio 22 - Edificio principale

1 INTERVENTO COPERTURA LATO VIA DELLA CONSOLATA

1.01 Allestimento cantiere cortile via della Consolata

1.02 Allestimento ponteggio

1.03 Puntellamento orditura tetto con impalcato sottostante

1.04 Rimozione manto di copertura (circa 60mq.) e piccola e media orditura.

1.05 Sostituzione di trave ammalorato 

1.06 Posa di media e piccola orditura nuovo compluvio e manto di copertura

1.07 Ripassamento gronde e pluviali

1.08 Smontaggio ponteggio

1.09 Ripristino intonaci al secondo piano

2 SOSTITUZIONE PORTE ANTINCENDIO NON CERTIFICATE

2.01 Allestimento cantiere corso Valdocco

2.02 Sostituzione porte tagliafuoco - Rimozione/montaggio piano primo lato Valdocco - n. 14 porte

2.03 Sostituzione porte tagliafuoco - Rimozione/montaggio piano primo lato Consolata - n. 14 porte

2.04 Sostituzione porte tagliafuoco - Rimozione/montaggio piano terreno lato Valdocco - n. 14 porte

2.05 Sostituzione porte tagliafuoco - Rimozione/montaggio piano terreno lato Consolata - n. 16 porte

2.06 Sostituzione porte tagliafuoco - Rimozione/montaggio piano interrato - n. 6 porte

3 INTERVENTI NEI BAGNI

Sostituzione controsoffitti doghe metalliche e lana di vetro nei bagni 

a Campionatura della lana di vetro e analisi

b Presentazione del Piano Operativo all'ASL (eventuale)

SECONDO PIANO

3.01 Blocco corso Valdocco. Bagni nn. 41-41bis- 43 -44- 45

3.01.01 Allest. Unità decontaminaz. - Confinamento - Rimozione - Pulizia - Restituzione

3.01.02 Lavori di muratura - Opere elettriche - Nuovo controsoffitto

3.01.03 Demolizione tramezzi, e rifacimento porzione pavimentazione ex bagno 41bis  da adibire a magazzino

3.02 Blocco via della Consolata. Bagni n. 35-36

3.02.01 Allest. Unità decontaminaz. - Confinamento - Rimozione - Pulizia - Restituzione

3.02.02 Lavori di muratura - Opere elettriche - Nuovo controsoffitto

PRIMO PIANO

3.03 Blocco corso Valdocco. Bagni nn. 32-33-34

3.03.01 Allest. Unità decontaminaz. - Confinamento - Rimozione - Pulizia - Restituzione

3.03.03 Lavori di muratura - Opere elettriche - Nuovo controsoffitto

3.04 Blocco via della Consolata. Bagni nn. 20-21-22-23-24-25

3.04.01 Allest. Unità decontaminaz. - Confinamento - Rimozione - Pulizia - Restituzione

3.04.02 Lavori di muratura - Opere elettriche - Nuovo controsoffitto

PIANO TERRA

3.05 Blocco corso Valdocco. Bagni nn. 18-19-46-47

3.05.01 Allest. Unità decontaminaz. - Confinamento - Rimozione - Pulizia - Restituzione

3.05.02 Lavori di muratura - Opere elettriche - Nuovo controsoffitto

3.06 Blocco via della Consolata. Bagni nn. 10-11-12-13-14-15-16

3.06.01 Allest. Unità decontaminaz. - Confinamento - Rimozione - Pulizia - Restituzione

3.06.02 Lavori di muratura - Opere elettriche - Nuovo controsoffitto

PIANO SEMINTERRATO

3.07 Bagni nn. 1-2-3-4-5-8

3.07.01 Allest. Unità decontaminaz. - Confinamento - Rimozione - Pulizia - Restituzione

3.07.02 Lavori di muratura - Opere elettriche - Nuovo controsoffitto

4 RIPRISTINO DI TRATTI DI MURATURA DIELLA RECINZIONE ESTERNA 

4.01 Spicconatura intonaci (a tratti)- Idropulizia

4.02 Rifacimento intonaci

Smantellamento cantiere e pulizia area (corso Valdocco e via della Consolata)

B via Giulio 22 - Palazzina Minori su corso Regina Margherita

5  SCALA METALLICA

5.01 Allestimento cantiere ingresso corso Regina Margherita

5.02 Intervento scala metallica esterna  e posa pensilina

6 INTERVENTO IN COPERTURA

6.01 Allestimento ponteggio

6.02 Impalcato per lavorazione in sicurezza

6.03 Rimozione cauta parti di copertura (e lucernario sul colmo) per intervento travi

6.04 Sostituzione di trave ammalorato 

6.05 Appoggio strutturale tetto carpenteria e affiancamento travi per rifacimento colmo

6.06 Ripristino manto

6.07 Solai lignei - Inserimento travi di rinforzo

6.08 Smontaggio ponteggio

6.09 Volta lignea, posa nuove centine e ancoraggio alla struttura ricostruita

6.10 Esecuzione pannello curvo in cartongesso per chiusura varco  lucernario verso il sottotetto

6.11 Smontaggio impalcato

7 Smantellamento cantiere e pulizia area
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