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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 19 g

Periodo 19 g

OPERE NEL SEMINTERRATO 60 g

Periodo 60 g

PIANO TERRA 54 g

OPERE EDILI 25 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 25 g

Periodo 25 g

DEMOLIZIONI E TAGLI 4 g

Periodo 4 g

OPERE STRUTTURALI 7 g

Periodo 7 g

OPERE INTERNE 24 g

Periodo 24 g

OPERE DI RESTAURO 8 g

Periodo 8 g

PIANO PRIMO 52 g

OPERE EDILI 21 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 21 g

Periodo 21 g

DEMOLIZIONI E TAGLI 15 g

Periodo 15 g

OPERE STRUTTURALI 9 g

Periodo 9 g

OPERE INTERNE 24 g

Periodo 24 g

PIANO SECONDO 42 g

OPERE EDILI 42 g

DISFACIMENTO E RIMOZIONI 42 g

Periodo 42 g

DEMOLIZIONI E TAGLI 3 g

Periodo 3 g

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 5 g

Periodo 5 g

OPERE INTERNE 24 g

Periodo 24 g

INTERVENTO SULLO SCALONE 54 g

OPERE EDILI 54 g

DISFACIMENTO E RIMOZIONE 54 g

Periodo 54 g

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 9 g

Periodo 9 g

OPERE INTERNE 28 g

Periodo 28 g

PIANO COPERTURA 71 g

OPERE EDILI IN GENERE 71 g

Periodo 71 g

IMPIANTI 192 g

Periodo 192 g

OPERE DI URBANIZZAZIONE 20 g

SERVIZI E IMPIANTI A RETE 10 g

Periodo 10 g

SISTEMAZIONI ESTERNE 10 g

Periodo 10 g

SMONTAGGIO CANTIERE 22 g

Periodo 22 g
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