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Collaboratore per le verifiche sullo stato di fatto, rilievi
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Collaboratore per le descrizioni capitolari e dettagli costruttivi

Geom. Claudio Mastellotto
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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 199 v . ! ] ! !

Realizazione della recinzione e degli aocessi al cantiere 199 i ! i i ]

Allestimento di depositi, zone per |o stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 79 d !

Allestimento di servizi igienico-assistenziall del cantiers 2g

Allestimento di senvizi sanitari del cartiere 29 ” i 1 | 1 |

Realizzazione dslla viabilita del cantiere 79 1 1 1 { 1 y

Realizzazione di impianto di messa a tema del cantiere 29 i 3

Realizzazione di Impianto 6 protezione da scariche atmosferiche del cantiere 29 ] ¢ ﬂ ]

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 i 4 1 N

Realizzazione o Impianto drico del servizi glenico-assistenziall e sanitari del cantie | 2g ] ” |

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 ! !

Montaggio & smontaggio del ponteagio metalico fisso 79 |
OPERE NEL SEMINTERRATO 60g , = i , i , i ,

Demolizione & tompagnature sg i i I | i i |

Rimozione di pavimenti 129 ” ” i ;

Seavo a sezione obbligata 159 i I | i i ﬂ

Seavo eseguito a mano 109 ) | 2 2 0m | 1 1 1 { 1 \

Cust sl 70 ! I ” ” ” ] ,

Realizzazione delia carpenteria di cordoli in ¢.a. in fondazione 109 T m ] i i

Lavorasione  posa fem ol armatura o cordol in o n fondazione 79 I ,

Getto o salsestruzzo & cordoll In ¢.a. in fondazione 3g , | B | ! ! , ,

Rinterro di seavo 3g | 8 | !

Formaziona i solalo su gioo sg ] | | | ,

Formazione di massetto per pavimenti intsrni 79 , == @ | ' ! I ' i

Puntellamenti volte ag i | B ] i ,

Realizzazione di divisori interni 59 I i } ] |
PIANO TERRA 549 L 2 i i i i

OPERE EDILI 259 ] v v 1 ] i ] '

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 259 ] = 3 ] ] i 1 i
Demolizione di paret divisoie 59 : s 1 1 -

Rimozione ai intonasl e rivestimenti intemi 8g 8 i f i i
Rimozione di pavimenti interni 59 ] 5 i [ !
Rimozione al Impianti sg g | i
Rimozions di massetto 59 5 i ]
Puntsllamenti volte 5g , B | 1 i |
Svuotamento rinfianchi dellavolta sg , 3| | , , |

DEMOLIZION| E TAGLI 49 — i i i

Taglio delle volta per cavedi & vano ascensore 49 1 4 | i |
OPERE STRUTTURALI 7g ] ] v i | i i 1 1
Consolidamento di volta in muratura 79 1 7 ] 1 . 1 1
OPERE INTERNE 24g ] v i / ! ] ]

Fomazione & massetto per paviment intemi 5q ] ]

Realizzazione di divisori interni 3g ” 3, ! ” i ! , ,

Posa di pavimenti per interni 69 ” i 16l m i ' | m 1 i

Formazione intonaci interni {tradizionali} 59 , [5 ! ! , i ,

R di contropareti e 3g g, i i

Posa di serramenti Interni 449 ” ] ! ! m ) ] ”

Tinteggiatura di superfici interne 7g i 7 i i i i i

OPERE DI RESTAURO 8g y -~ 1 i !

Opere di restauro 8g 1 £l 1 i i , i 1 !

PIANG PRIMO 529 L " 9 i
OPERE EDILI 21g ” - , Y , ” ”

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 21g - s ! i
Demolizione di paret divisoe 5q m I B | , ! ] ” |
Rimozione di intonai e rivestimenti intemi 89 , Ii | i , i
Rimozione di pavimenti interni 6g ” ! , | — m ” i
Rimozione ¢i pavimentazioni contenenti amianto 39 , , | 8 | i i I
Rimozione di impianti 5g | 5 | i i i ,
Rimozione di massetio 5g ) i | B | ] | i ] i
Puntellamenti volte 49 ) 1 | 1 ] i ]
Rimozione di serramenti interni 3g : | B | | . ; |
Svuotamento rinfianchi della volta 59 y - ! !

DEMOLIZIONI E TAGLI 15g ! ~ - ! ! !
Tagliodelle volta per cavedi e vano ascensore 3g , Ilwl ” ” i ,
Demolizione di solaio in legno 4q , ! , |z | ! , i

OPERE STRUTTURALI 99 i = v i i !
Realizzazione di volte in muratura 49 m ” ” |z ] m ”
Consolidamento di volta in muratura 79 , i B ] i

OPERE INTERNE 24g | | 1 | - = i | i

Fomazione di massetto per pavimenti intemi 59 ) | ] - i ]

Realizzazione di divisori interni ag ] | i | B | i i ] ]

T T - ; W ; [ i : W

Formazione intonasi interni (ragizionall} 59 m , i - : ]

R di contropareti e 3g , , , | B | ] ! i ,

Posa di serramenti interni 4g ” ! i , 7 | i i ,

Tinteggiatura di superfici interne 79 m ! ” ” II i i ”

PIANO SECONDO 429 ! ! = - i

OPERE EDILI 42g ” ! , , o 3 , ”

DISFACIMENTO E RIMOZIONI 429 i = ~
Rimozione di serrament interni 3q ” ] i 3 ” ]
Demolizione di parefi divisorie 2g \ 1 \ i B H 1
Rimozione di paviment interni ag , , | ” 4] ! . )
Rimozione di massetio 3g ” ” ! i ” , m
Svuotamento rinfianchi della volta 59 ” ! ! , E , ”
Montaggio e smontaggio del ponteggio metalico fisso 8g , | , E Bl ” ”
Rimozione di intonaci e rivestimenti intemi 49 m m ” , _M" m m
Rimozione di impianti 3g m ” ! & m !

DEMOLIZIONI E TAGLI ag i i ! = ] ,
Tagliodelle volta per caved & vano ascensore ag , , , ” g | , 1 |

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 59 i ] ] - 2 i i ”
Consolidamento di volta in muratura 5g y \ ] 5 ! i ]

OPERE INTERNE 249 ] ] 1 5 - i

Formazione di massatto per pavimenti intemi 59 | 1 1 1 B 1 1
Realizzazione di divisori interni 3g , N , , : 3 ” ,
Fomazione intonag! intemi (radizicnall) ag i
Realizzazione di contropareti e conrosoffitt 3g ” ” ) 3 i m ”
Posa di serramenti interni 4q , ! ! ) i i
Tinteggiatura di superfiei interne 5g ” i , E , i ,
INTERVENTO SULLO SCALONE 549 i | , e e e — i
OPERE EDILI s4q , , , i i e L R S S L S S e =] ”
DISFACIMENTO E RIMOZIONE S4g \ | | - ' ~ i
Rimozione i ringhiere 3g ] 1 i i | B | i i
Puntsllamenti pianerottol & rampe 39 ! J g ! | - :
Svantamenta fibfiarchi dellavls 3g ! m m e T , ,
Montaggio e smontaggio del ponteggio metaliico fsso 79 ” i ] ” - | B | ;
Rimozione di intonasi 5q ” ” i | ” | | |
AIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 9g ! i , i - o i ,
Consoligamento ai planerottoll e rampe a9g i I - B i
OPEHE INTERNE 289 ” ! v " ' - ”
Posadi pavimentazione su gradini e pianerottoli 10g i i i , H!\ml | | |
Fomazione intenagi interni (tradizionali} 59 , i ! ” - ”
Tinteggiatura di superfisi interne 70 m | , H I R ] |
PIANO COPERTURA 719 ] ) 1 ) ! o L L L L =g | '
OPERE EDILI IN GENERE 71g ] ! ] ! 4 v ) ]
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 12g ) : , ! i i | B ] - !

e ——— 599 ! m ” ” ! g e R e R R , !

IMPIANTI 92g , - . 7 e — , ““““““““““““““““““““““““ - ! ! !

Realizzazione della rete idrica e degli altacehi per impianto antincendio 359 ! ; l|

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 959 g | ! , & | & ! £ | !

Realizzazione di impianto ascensore 2g m ” , ﬂ i i 52] ) ” ,

— e ! L e e 1 - N - ] ]

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 479 , ] [147] i { ”

OPERE DI URBANIZZAZIONE 20g \ | \ ) i e B S TR A, S i

SERVIZI E IMPIANT] A RETE 10g ] ! ! ! ! EERTRORRATATRRRITTARRRY ' i
Posa al speco Tognario prefabbricatn 10g ] 1 ' 1 ] { | = b i i

SISTEMAZIONI ESTERNE 10g
Realizzazione di marciapiedi 8g !

Fomagzione di tappeto erboso 10g m ” m m il

SMONTAGGIO CANTIERE 229 i !
Smobilizzo del cantiere 229 ” , i i ”
| i i




