CRONOPROGRAMMA LAVORI

Durata comp

lessiva giorni 365 nat

PALAZZO DEL NUOTO - RIFACIMENTO TAPPETINO
AUTORIMESSA

LAVORAZIONI

4° MESE

5° MESE

6° MESE

10° MESE

11° MESE

12° MESE

OPERE ARCHITETTONICHE EDILI

Allestimento cantiere

Preparazione pavimentazione bituminosa esistente

Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura

Provvista e stesa di tappetino di usura

PISCINA PARRI - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E
PAVIMENTAZIONE VASCA

LAVORAZIONI

4° MESE

5° MESE

6° MESE

10° MESE

11° MESE

12° MESE

OPERE ARCHITETTONICHE EDILI

Allestimento cantiere

IRimozione del rivestimento della vasca

IDemoIizione della pavimentazione vasca

Pulizia, trattamento giunti e carteggiatura su pareti, fondo vasca e spiaggia

Applicazione di uno strato isolante di base su pareti, fondo vasca e spiaggia

Rasatura su pareti e fondo vasca

Impermeabilizazione con due strati da mm 2 e rete interposta, delle pareti, fondo vasca e
spiaggia

Fornitura e posa di piastrelle in Klinker per pareti e fondo vasca

Fornitura e posa in opera di rivestimento a base di resine epossidiche per la spiaggia

IFornitura e posa in opera di griglie pedonabili per canalette di sfioro

Sigillatura giunti pareti e fondo vasca

IRiparazione e sostituzione di scarichi di fondo e relative tubazioni e saracinesche

Certificazioni

PISCINA COLLETTA - FORNITURA IN OPERA DI PORTE REI

LAVORAZIONI

4° MESE

5° MESE

6° MESE

10° MESE

11° MESE | 12° MESE

OPERE ARCHITETTONICHE EDILI

Allestimento cantiere

HCompartimentazioni REI

Sostituzione porte REI

Certificazioni




v N
All. n.8 !
CITTA' DI TORINO
Direzione Servizi Tecnici per I'Edilizia Pubblica
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport
Corso Ferrucci 122 - 10141 - Torino
Tel. 011 01125959 - Fax 011 01125852
- _/
~ A
Manutenzione Straordinaria ed interventi per I'ottenimento CPI Piscine
(CODICE OPERA 4034)
%7
PROGETTO ESECUTIVO
L J
- R
CRONOPROGRAMMA
N __
Yl
' S )
PROGETTIST: ID FILE /CODICE A
Ing. Gennaro SAVARESE ELABORATO
Arch. Maurizio PALMISANO SCALA
\ ,!/v'\ﬁ NS
# pata  MAGGIO 2016 come da elencg
AGG.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE
(D. Leg. n. 81/08 ex art. 90 c. 3):

9'3 k\{l{mzecrizo ?& /?zf

N/

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

RESPQNSKBTL{\DELEPROCEDIMENTO
Ing, Eugenio BIR
o\ Euger 5\&& \%




