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VITTORIO EMANUELE II - MARCONI E 39

GALLIARI - MARCONI

1 San Pio V - Berthollet E 7

2 Berthollet - civico 23 E 3

3 Civico 23 - Marconi E 7

VITTORIO EMANUELE II - MARCONI O

4 Parcheggio Stazione - civico 10 O 10

5 Civico 10 - Marconi O 11

6 Parcheggio Stazione - Marconi O 1

MARCONI - SOMMELIER 20

7 Marconi - Sommelier (centrale) 4

8 Marconi - Sommelier (est) E 7

9 Marconi - Sommelier (ovest) O 7

10 Incrocio Nizza - Sommelier 2

SOMMELIER - DANTE 17

11 Incrocio Nizza - Raffaello 3

12 Piazza Nizza 2

13 Donizetti - Monti 6

14 Rosmini - Dante 6

DANTE - CARDUCCI 14

15 De Amicis - Canova 8

16 Canova - Carducci 6

VITTORIO EMANUELE II - CARDUCCI 10

17 Vittorio Emanuele II - Raffaello 5

18 Raffaello - Carducci 5

TOTALE  FASI INTERVENTO 100

TOTALE DURATA LAVORI 65 455 giorni
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